

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	P&H MinePro			
PROYECTO	Nº 29	NOMBRE OFICINAS CORPORATIVAS		
FECHA	Fecha 01-09-10	Inicio 12:40	Termino 13:40	Duración horas
LUGAR	El Golf Nº 82, piso 6			
TIPO	Reunión obra.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Grte. Juan Carlos Moya 2. Grte. Mario Figueroa 3. Arq. Marisa De Vico 4. Arq. Cristian Alvarado 5. Arq. Constanza Alarcon			
CLIENTE	1. Italo Maritano 2. Lorena Herrera 3. Fernando Labranque.			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Definir plazo de entrega provisoria.
TEMAS A TRATAR	Plazo de entrega provisoria
	Presentación de adicionales.
	Detalles piso 6
	Salida de emergencia

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
Definir plazo entrega provisoria	- Contract quedará a la espera de la respuesta de PH. Contract solicita 15 días adicionales al plazo de entrega que seria el 14 de septiembre. - PH confirma posterior a la reunión que la entrega queda para el 14 de septiembre y no aceptan el aumento de plazo.
Presentación de adicionales.	- Contract presenta adicionales solicitados por PH, a los cuales se realizan las siguientes observaciones: - El adicional II está sujeto a reunión que Cristian Alvarado (Contract) coordinará para el día lunes 13 de septiembre (Hora por confirmar durante hoy viernes en la tarde)
Detalles piso 6	Lunes 13 a las 10:00 hrs., Constanza Alarcon y Cristian Alvarado (Contract) se reunirá con Lorena Herrera (PH), para

	revisar detalles pendientes del piso 6.
Salidas de emergencias	PH debe conversar con administrador del edificio para solicitar que reparen una de las puertas que se encuentra en mal estado y solicitar que dejen bloqueada la puerta que PH solicitará.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO P&H MinePro	RESPONSABLE	FECHA
Aprobar presupuestos pendientes una vez recibidas las modificaciones.	Italo Maritano	14-09-10
COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
Presupuestos pendientes modificaciones	Cristian Alvarado	13-09-10
Coordinación reunión especialista clima	Cristian Alvarado	13-09-10

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA		Inicio 11:00	Termino	Duración
LUGAR	Obra			
TIPO	Reunión de obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Pablo Perez, Cristian Alvarado y Constanza Alarcon			
CLIENTE	Italo Maritano, Lorena Herrera y Fernando Labranque			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.