

INFORME DE REUNIÓN

Nº 2

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	EL MORRO 2			
PROYECTO	REMODELACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 26-11-10	Inicio 10:30	Termino 11:30	
LUGAR	Oficinas Edificio SCL, piso 7			
TIPO	Reunión de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Gerente. Op. Mario Figueroa 2. Arq. Loreto Chavez 3. Arq. Rodrigo Vera 4. Arq. Constanza Alarcon.			
EL MORRO 2	1. Julio Retamal			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de obra.
TEMAS A TRATAR	A.- Plazos
	B.- Criterio eléctrico.
	C.- Cierre

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Presentación de presupuesto					
A		- El Morro nos hará entrega del área operativa El Morro 1 a última hora del viernes, no el jueves a primera hora como Contract lo había solicitado, esto se traduce en 2 días de atraso. Contract hará todo lo posible para que estos días no afecten a la entrega final. - Contract solicita tener acceso por área principal también viernes en la tarde y		Julio Retamal	

		sábado.			
B		En cuanto al criterio eléctrico para ocupar en El Morro 2, a petición de El Morro se utilizará el mismo criterio, cualquier punto o requerimiento que se quiera incorporar será un adicional.		Julio Retamal	
C		- La sala de reuniones que se unen y se transforman en 1, deben quedar con llave por parte de El Morro. - Lunes se realizará una visita a obra.		Julio Retamal	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA		Inicio hrs.	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.