

INFORME DE REUNIÓN

Nº 7

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DEUGRO			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 07-03-11	Inicio 11:00	Termino 12:00	
LUGAR	Apoquindo 4501, Ed. SCL, piso 19, Las Condes			
TIPO	Entrega de Piso			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Loreto Chávez			
DEUGRO	1. María Eugenia Paredes 2. Roberto Vicente			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Entrega de piso
TEMAS A TRATAR	A.- Entrega de piso
	B.- Definir ubicación de puntos eléctricos.
	C.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Entrega de piso					
A1	07-Mar	Se hace entrega de llaves y piso 1902, para poder comenzar con los trabajos de habilitación.	R	Contract/ Deugro	
B.-Definir ubicación de puntos eléctricos.					
B1	07-Mar	Se dejan definidos los puntos eléctricos en plano que queda firmado.	R	Roberto V. Loreto Chávez	

C.-Requerimientos Generales.

C1	07-Mar	○ Contract mandara hoy por mail certificados pendientes y carta firmada por administrador para empezar trabajos.	P	Claudia M.	
-----------	--------	--	---	------------	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR	Por definir			
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.