

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 2

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	HYDROCHILE			
PROYECTO	HABILITACION ARRAU PISO 19			
FECHA	Fecha 27-04-11	Inicio 13:00	Termino 14:30	
LUGAR	ARRAU PISO 19			
TIPO	Reunión de coordinación			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Lorena Troncoso			
HYDROCHILE	1. Gabriel Salas 2. Cesar Navarro			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar los avances de obra
TEMAS A TRATAR	A.- Muebles
	B.-Colores

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Muebles					
A1	27-abril	Se acuerda dejar la reunión para ver los muebles de línea para el jueves 28 de abril a las 15.30 hrs.	P	Lorena Troncoso/ Gabriel Salas	28-abril
B.-Colores					
B1	27-abril	Se le indica a Gabriel Salas (Hydrochile) que los colores propuestos son similares a los de las imágenes en tres dimensiones, pero que se estudiarán en la visita a los muebles.	I	Lorena Troncoso	28-abril

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio por definir	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Lorena Troncoso			
CLIENTE	Gabriel Salas			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.