

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

N° 2

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	OBRAS ESPECIALES			
PROYECTO	HABILITACION EDIFICIO ARRAU			
FECHA	Fecha 04-02-11	Inicio 10:00	Termino 11:30	
LUGAR	Av. 11 De Septiembre 2250, oficina 1104, Providencia			
TIPO	Reunión de relevamiento de necesidades			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Lorena Troncoso			
OBRAS ESPECIALES	1. Carlos Pérez			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de proyecto
TEMAS A TRATAR	A.- Plazos
	B.- Lay-out

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Plazos					
A1	04-feb	- o El cliente (Carlos Pérez) nos indica que tienes hasta el 1º de Abril para cambiarse de oficina. - o Esta seria la fecha de cambio de oficina.	I	Carlos Pérez	04-feb
B.- Lay-out					
B1	04-feb	o Se le entrega el lay-out al cliente (Carlos Pérez) para su corrección.	I	Contract	04-feb

B2	04-feb	o El nos entregara las correcciones el día miércoles 9 de febrero.			04-feb
-----------	--------	--	--	--	--------

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio por definir	Termino	Duración
LUGAR	Av. 11 De Septiembre 2250, oficina 1104, Providencia			
TIPO	Reunión de lay-out			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Lorena Troncoso			
CLIENTE	Carlos Pérez			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.