

INFORME DE REUNIÓN

Nº3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	ODESUR			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 17-06-11	Inicio 12:00	Termino 13:00	
LUGAR	Oficina Contract, Darío Urzúa 1955, Providencia			
TIPO	Requerimientos generales			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Maricel Pazzelli 3. Arq. Claudio Jara			
ODESUR	1. Giampiero Donghi 2. Julio Riadi			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Definición de detalles
TEMAS A TRATAR	A.- Definiciones proyecto
	B.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Definiciones proyecto					
A1	17-Abr	Se define que sala de reuniones ira con vidrio en forma de corchete para darle mas espacio a esta.	R	Contract	
A2	17-Abr	Se elimina un punto en sala de reuniones.	R	Contract	
A3	17-Abr	Se dejara en obra vidrio morado existente.	I	Contract	
A4	17-Abr	Las puertas serán pintadas grises.	R	Contract	
A5	17-Abr	<u>Despachos se define:</u> - Cubiertas en wengue, (formica)	R	Contract	

		○ Frentes de cajoneras en wengue. (formica) ○ Laterales en melamina aluminio – gris. ○ Patas modelo arco. ○ Faldón metálico.			
A6	17-Abr	○ <u>Operativos se define:</u> ○ Cubiertas en formica blanco polar. ○ Pantallas y paneles en aluminio.	R	Contract	
B.-Requerimientos generales					
B1	17-Abr	○ Armar propuesta de colores para muros.	P	Contract	
B2	17-Abr	○ No tienen bodega.	I	Contract	
B3	17-Abr	○ Mandar ppto de nivelación en acceso.	P	Contract	
B4	17-Abr	○ Mandar propuesta de diseño de mueble de recepción.	P	Contract	
B5	17-Abr	○ Mandar fotos de las sillas que están en ppto.	P	Contract	
B6	17-Abr	○ Definir ubicación de interruptores.	P	Contract	
B7	17-Abr	○ Definir ubicación de interruptores, termostatos, enchufes.	P	Contract	
B8	17-Abr	○ Definir plano de cielo con especialidades sobrepuestas.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	23-06-11	Inicio: 10:00	Termino: 11:00	Duración: 1 hora
LUGAR	Edificio SCL, piso 5to.			
TIPO	Reunión de obra N°1			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Claudio Jara			
CLIENTE	Giampiero Donghi – Julio Riadi			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.