

INFORME DE REUNIÓN

Nº8

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DRS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 04-08-11	Inicio 12:00	Termino 13:00	
LUGAR	Oficina DRS, El Cóndor Sur 550, of 202, Ciudad Empresarial			
TIPO	Edificio SCL			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chávez			
DRS	1. Emilio Castro 2. Juan Carlos del Río			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Modificaciones al layout
TEMAS A TRATAR	A.- Modificaciones
	B.- Requerimientos Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Modificaciones					
A1	04-Ago	o Mejorar acusticidad de área de administración.	P	Contract	
A2	04-Ago	o Cambiar administración de lugar por la cafetería. o Tienen mucho archivo kárdex.	P	Contract	
A3	04-Ago	o Recordar agregar 1 pool más en área técnica.	P	Contract	
A4	04-Ago	o Eliminar área de archivos, y agregar 2 baños en su lugar.	P	Contract	

A5	04-Ago	○ Eliminar un privado dejando la sala de reuniones para 10 personas.	P	Contract	
A6	04-Ago	○ El área de desarrollo que sea más cerrada.	P	Contract	
B.-Requerimientos Generales					
B1	04-Ago	○ Se le mostró al cliente la obra vitamina.	P	Contract	
B2	04-Ago	○ Preparar estos cambios para presentarlos.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.