

INFORME DE REUNIÓN

Nº9

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DRS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 18-08-11	Inicio 10:30	Termino 13:00	
LUGAR	Oficina DRS, El Cóndor Sur 550, of 202, Ciudad Empresarial			
TIPO	Presentar Ppto e Imágenes 3d			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chávez 2. Claudia Mora			
DRS	1. Emilio Castro 2. Juan Carlos del Río			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentar Ppto e Imágenes 3d
TEMAS A TRATAR	A.- Presupuesto
	B.- Requerimientos Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Modificaciones					
A1	18-Ago	○ Revisar ítem 1.06, nivelación de piso.	P	Contract	
A2	18-Ago	○ DRS, debe negociar con edificio los tabiques RF120, para el cierre de las oficinas.	P	DRS	
A3	18-Ago	○ Cotizar doble placa de volcánita o aislapol en tabiques, como opciones a lámina acústica.	P	Contract	
A4	18-Ago	○ Agregar pizarras de cristal a ppto, pero precio por unidad.	P	Contract	

A5	18-Ago	○ Ver opción de cristales con perfilera de aluminio en sus divisiones.	P	Contract	
A6	18-Ago	○ En ítem 9.05, la cantidad correcta es 9 espejos.	P	Contract	
A7	18-Ago	○ El logo corpóreo a lo mejor será reciclado.	P	Contract	
A8	18-Ago	○ Incluir en ppto equipos de aire, ya que no los negociaran con el edificio. (6p/m2).	P	Contract	
A9	18-Ago	○ En ítem eléctrico: ○ Agregar punto de red para el reloj control. ○ Los enchufes dejarlos todos iguales, podría separarse el de computación con un color distinto.	P	Contract	
A10	18-Ago	○ En ítem control de acceso, dejar solo 1.	P	Contract	
A11	18-Ago	○ En los puestos de trabajo (todos), dejar enchufe normal triple.	P	Contract	
A12	18-Ago	○ En ítem de seguridad, ver tarjetas que sean universales, ya que DRS las tiene.	P	Contract	
A13	18-Ago	○ DRS reciclara las sillas que tienen, y las que falten deben ser de las mismas.	P	DRS	
A13	18-Ago	○ El cliente debe aclarar los seguros que pide el edificio.	P	DRS	
A14	18-Ago	○ En baños, se dejara cubierta económica igual al resto de los baños.	P	Contract	
A15	18-Ago	○ Revisar sillas de salas de reuniones.	P	Contract	
B.-Requerimientos Generales					
B1	18-Ago	○ Quedamos a la espera de nuevas noticias de parte del cliente.	P	DRS	
B2	18-Ago	○ Mientras Contract prepara los cambios.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.