

INFORME DE REUNIÓN

Nº11

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DRS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 07-09-11	Inicio 16:00	Termino 16:30	
LUGAR	Oficina DRS, El Cóndor Sur 550, of 202, Ciudad Empresarial			
TIPO	Firma de Presupuesto y layout.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora			
DRS	1. Emilio Castro			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Firmar presupuesto y layout
TEMAS A TRATAR	A.- Firma de presupuesto
	B.- Firma layout

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Firma de presupuesto					
A1	07-Sep	○ Se firma presupuesto con la uf del día anterior.	R	DRS	
A2	07-Sep	○ Todavía queda pendiente firmar Contrato.	P	DRS/Contract	
B.-Firma Layout					
B1	07-Sep	○ Se firma el layout.	R	DRS	
B2	07-Sep	○ Quedamos a la espera de la confirmación de la administración para poder ingresar al edificio.	P	DRS	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.