

AFS

Obra: REFORMA OFICINAS

Dirección: Juan Domingo Perón 328 3º piso. CABA

MINUTA DE REUNION 04- REUNION DE COORDINACION DE OBRA

p/ AFS: Ignacio Larrarte
Juan Medici
Juan Coria

p/ CONTRACT: Sandra De Luca,
Paola Miguel

Reunión: en obra

Fecha: 16-08-11

TEMAS TRATADOS:**1. MARKETING**

- Con la información entregada por Juan Coria, Contract desarrollará el diseño de los vinilos en los cristales y también propondrá diferentes conformaciones de los trapecios institucionales para los muros de los privados, áreas de trabajo y las salas de reuniones. Se define que estas conformaciones se materializarán en vinilos opacos y translucidos.
- Logo corpóreo: El cliente solicita la incorporación de un logo adicional en la sala de reuniones. Se presentará una propuesta de ubicación.

2. MUEBLES

- A fin de que se pueda definir la totalidad del mobiliario, enviaremos a AFS, fotos de sillas para privado de Juan Medici y mueble bajo más biblioteca y sillones individuales; mesas y sillas para coffee; muebles impresoras, muebles sala de reuniones.

3. TEMAS VARIOS

- Color alfombra: Color definido PACIFICO
- Dintel puerta de entrada: Se demolerá el dintel de la puerta de ingreso a fin de hacer la puerta nueva de toda la altura de piso a cielorraso.
- Bajo alfombra: Dadas las condiciones de conservación que presenta el piso de madera, se recomienda al comitente instalar un bajo alfombra.
- Deposito: Contract presentará una cotización por la provisión e instalación de estantes tipo RAPIESTANT.
- Coffee: Se entregará un presupuesto por la diferencia de costo entre instalación de piso vinílico a piso cerámico.
- Demolición de cielorraso existente: Se informa al cliente que un sector del cielorraso existente que no estaba previsto retirar debido a que no conserva la estabilidad requerida.

- Se define que las mesadas de los baños no se desmontarán. Por lo cual del presupuesto se descontarán estas y las bachas correspondientes.
- Hall de Entrada: Contract chequeará con el marmolero si el piso del hall de ascensores es factible de recuperar.
- Maquina de agua en el coffee: Se dejará prevista la entrada de agua para la instalación de un sparkling.