

INFORME DE REUNIÓN

Nº6

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MAXIMILIANO OVALLE			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 07-11-11	Inicio 11:00	Termino 12:30	
LUGAR	Oficinas corporativas, piso 15, Titanium			
TIPO	Presentar nuevas imágenes 3d y presupuesto.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Caro Jacob			
MAX OVALLE	1. Maximiliano Ovalle 2. Pablo Canepa			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentar nuevas imágenes y presupuesto
TEMAS A TRATAR	A.- Presupuesto
	B.- Requerimientos generales.

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Presupuesto					
A1	07-Nov	○ Se presenta presupuesto.	R	Contract	
A2	07-Nov	○ Se pide tratar de bajar presupuesto al mínimo, para así poder negociar especificaciones técnicas con las cuales si se quieren quedar.	P	Contract	
A3	07-Nov	○ Bajar en: ○ Cristales divisorios entre privados,	P	Contract	

		pueden ser de volcánitas. ○ Cielos de volcánita, dejar solo en área de recepción. ○ Cambiar modelo de alfombra por una más económica. ○ Así mismo puede ser también el porcelanato. ○ Puerta de baño, dejarla solo de mdf pintada. ○ Puerta de pasillo, dejar de madera, no protex. ○ Muebles de los despachos, los reciclarán. Los de los privados perimetrales serán nuevos. ○ Las sillas de los despachos también serán recicladas. ○ En los puestos de trabajo de los privados, dejar solo enchufes normales, de voz y datos. ○ Ranuras en tabique de fuerza de venta, se eliminarán.			
A4	07-Nov	○ En el baño nuevo, dejar artefactos de mejor calidad que los otros dos, así se dejara este baño con un mejor estándar.	P	Contract	
A5	07-Nov	○ Se elige imagen en recepción con pintura en muro.	P	Contract	
A6	07-Nov	○ Se pide que a nuestro criterio bajemos en lo que mas podamos.	P	Contract	
A7	07-Nov	○ Incluir en ppto telón eléctrico para 1 sala de reuniones.	P	Contract	
A1	07-Nov	○ Arreglar en ítem de sillas, precio mal puesto en silla de reuniones.	P	Contract	
A2	07-Nov	○ Eliminar mesita chica de fuerza de ventas 1.	P	Contract	
A.-Requerimientos generales					
A1	20-Oct	○ Cliente quiere estar cambiado el 2 de Noviembre.	I	Max Ovalle	
A2	20-Oct	○ Si se contrata la obra, realizar el descuento de los honorarios por proyecto.	P	Contract	
A3	20-Oct	○ Agrandar despacho 8, para eliminar acceso a baños por ese lado.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR	Por definir			

TIPO	Presentar cambios al presupuesto
TABLA	
ASISTENTES	
CONTRACT	Claudia Mora – Carolina Jacob
CLIENTE	Max Ovalle – Pablo Canepa

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.