

## INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 1

### 1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

|            |                                                              |              |               |  |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| CLIENTE    | MERCK CHILE                                                  |              |               |  |
| PROYECTO   | HABILITACION TORRE BIRMANN PISO 5                            |              |               |  |
| FECHA      | Fecha 22-09-11                                               | Inicio 15:00 | Termino 16:00 |  |
| LUGAR      | Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 8                        |              |               |  |
| TIPO       | Presentación Contract                                        |              |               |  |
| ASISTENTES |                                                              |              |               |  |
| CONTRACT   | 1. Claudia Quintana<br>2. Lorena Troncoso<br>3. Pamela Palma |              |               |  |
| MERCK      | 1. Sergio Gostling<br>2. Carlos Castillo                     |              |               |  |

### 2. OBJETIVOS Y TABLA

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| OBJETIVOS GENERALES | Primera Reunión, Presentación Contract |
| TEMAS A TRATAR      | A.- Requerimientos Merck               |

### 3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N      RESUELTO: R      PENDIENTE: P      INFORMATIVO: I      PERMANENTE: PER

### 4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

| TEMA                            | FECHA ORIGINAL | DETALLE                                                                                                                                                                             | ESTADO | RESPONSABLE     | FECHA ENTREGA |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|
| <b>A.- Requerimientos Merck</b> |                |                                                                                                                                                                                     |        |                 |               |
| A1                              | 22-sep         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Necesitan remodelar el piso 5 agregando 16 puestos más de trabajo.</li> </ul>                                                                | I      | Carlos Castillo | 22-sep        |
| A2                              | 22-sep         | <ul style="list-style-type: none"> <li>El próximo año pretenden un crecimiento de 60 personas en total.</li> </ul>                                                                  | I      | Carlos Castillo | 22-sep        |
| A3                              | 22-sep         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los puestos adicionales de crecimiento no necesariamente tienen que ser iguales a los existentes, estos podrían ser más pequeños.</li> </ul> | I      | Carlos Castillo | 22-sep        |
| A4                              | 22-sep         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Carlos nos indica que existe la posibilidad de entregar su oficina y la bodega de IT para los nuevos</li> </ul>                              | I      | Carlos Castillo | 22-sep        |

|    |        |                                                                                                                       |   |                 |            |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|------------|
|    |        | puestos.                                                                                                              |   |                 |            |
| A5 | 22-sep | <ul style="list-style-type: none"> <li>La habilitación tiene que estar lista para abril 2012</li> </ul>               | I | Carlos Castillo | Abril 2012 |
| A6 | 22-sep | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le entregaremos una propuesta de honorarios por concepto de diseño.</li> </ul> | P | Lorena Troncoso | 3-Oct      |

## 5. PROXIMA REUNIÓN

|            |                                              |             |         |          |
|------------|----------------------------------------------|-------------|---------|----------|
| FECHA      | Por definir                                  | Por definir | Termino | Duración |
| LUGAR      | Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 8        |             |         |          |
| TIPO       | Reunión entrega de presupuesto de Honorarios |             |         |          |
| TABLA      |                                              |             |         |          |
| ASISTENTES |                                              |             |         |          |
| CONTRACT   | Lorena Troncoso, Ignacia Barros              |             |         |          |
| CLIENTE    | Sergio Gostling                              |             |         |          |
|            |                                              |             |         |          |

*NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.*