

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 11

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MARSH
PROYECTO	HABILITACION VESPUCIO 100
FECHA	Fecha 28-12-11 Inicio 16:00 Termino 17:30
LUGAR	Oficinas Marsh piso 12
TIPO	Reunión de Ajustes Asesorías CPC y Revisión de Lay-out.
ASISTENTES	
CONTRACT	1. Ignacia Barros 2. Mariano Moreno
MARSH	1. Andrés Flores 2. Beatriz Klemp

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Avances CPC y Revisión de Layout piso 12 y 13.
TEMAS A TRATAR	A. Avances CPC comunicación positiva del cambio B. Revisión de Layout piso 12 y 13

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A. Avances CPC comunicación positiva del cambio					
A1	28-dic	<u>Comunicación positiva del cambio:</u> - Se completa en conjunto con cliente cuestionario de relevamiento de datos de Marsh.	I	Ignacia Barros	28-dic
B. Revisión de layout piso 12 y 13					
B1	28-dic	<u>Salas de reuniones piso 12:</u> - Cliente solicita eliminar sala (1) de reunión de 6 personas esquina nor-oriental y ubicar privado. - Cliente solicita eliminar sala (2) de reuniones de 12 personas y ubicar 2 privados. - Cliente solicita modificar ubicación sala de reunión (3), agruparla a sala	P	Mariano Moreno	11-Ene

		de reunión (4) con tabique móvil. - Cliente solicita eliminar sala de reunión (5) y en su lugar ubicar servidor. - Cliente solicita modificar sala de reunión (7) y ubicar en este sector al área de Ingeniería con sus respectivos puestos.			
B2	28-dic	<u>Salas de reuniones piso 13:</u> - Cliente solicita eliminar sala de reunión (2) de cuatro personas y en su lugar ubicar área de impresión y copia. - Cliente solicita eliminar sala de reunión (3) de ocho personas y en su lugar ubicar un privado o más puestos de trabajo.	P	Mariano Moreno	11-Ene
B3	28-dic	<u>Privados piso 13:</u> - Cliente solicita equilibrar tamaño de privados esquina nor- oriente. - Cliente solicita disminuir tamaño de privados sector oriente de la planta.	P	Mariano Moreno	11-Ene
B4	28-dic	<u>Baños piso 13:</u> - Cliente solicita proyectar 2 baños privados en sector de la bodega. (área trasera a kitchenette).	P	Mariano Moreno	11-Ene
B5	28-dic	<u>Definiciones piso 12 y 13:</u> - Cliente debe validar requerimiento entregada por Líderes de Marsh y comunicar a Contract en reunión programada para 04 de Enero. Los puntos detallados anteriormente en la presente minuta están sujetos a modificación según estas definiciones.	P	Beatriz Klemp Andres Flores	04-Ene
B6	28-dic	<u>Ajuste de layout piso 12 y 13:</u> - Se debe entregar layout ajustado de acuerdo a las definiciones entregadas por el cliente.	P	Mariano Moreno	11-Ene

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	29-Diciembre	Inicio : 17:30	Termino: 18:30	
LUGAR	Vespucio 100 piso 6			
TIPO	Reunión de Obra N°3			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros (C. Comercial) Mariano Moreno (Proyectista) Mauricio Garrido (D. de Obra)			
CLIENTE	Beatriz Klemp Andres Flores			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.