

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 4

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Origin Energy			
PROYECTO	HABILITACION TERRITORIA PISO 13			
FECHA	Fecha 10-01-12	Inicio 17:00	Termino 19:00	
LUGAR	Oficinas Territoria Regus Piso 23			
TIPO	Presentación Presupuesto y modificaciones lay-out y 3D			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Charles Macdonald 2. Claudia Quintana 3. Mariano Moreno 4. Constanza Alarcón			
ORIGIN ENERGY	1. Adam 2. Liam Smith 3. Nelson Muñoz			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentación Presupuesto y modificaciones lay-out y 3D
TEMAS A TRATAR	A.- Presupuesto y lay-out

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N

RESUELTO: R

PENDIENTE: P

INFORMATIVO: I

PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Presupuesto y Lay-out:					
A1	10-Ene	SALA DE DIRECTORIO - Se dejará como opcional el revestimiento de pizarra e imantado para sala de reuniones. - Considerar cortinas Black out - Considerar LCD en soporte desde el cielo, en la esquina izquierda - Considerar proyector, telón y video conferencia para sala de reuniones. - Cotizar 1 pizarra inteligente con ruedas (impresión + email) - Pavimento solamente alfombra - La mesa ampliable, que aparece como opcional, se debe eliminar. ACCESO, RECEPCIÓN y AREAS COMUNES - Materialidad del pavimento en acceso se modificará según muestras a revisar en oficinas de Contract - Origin Energy solicita que el mesón de recepción tenga mas diseño y desarrollo para su aprobación. - El cristal de sala de reuniones pequeña curvo, se reemplazará por uno recto. - Origin Energy debe entregar sus requerimientos de IT. (Puntos por puestos de trabajo y requerimientos del servidor) para ajustar cotización - Pizarras de cristal templado en oficina se deben considerar 5. - La puerta del servidor debe considerar cerradura con llave. - Se elimina el muro verde tras recepción dejando tabique de cristal con grafica por diseñar PRIVADOS - Se colocará alfombra en el pasillo por fuera de los privados y hasta la sala del directorio - Invertir posiciones de 2 puestos en privados (Adam y Carlos) para dejar escritorio perimetral + mesa pequeña de reuniones - Las puertas de cristal de los privados y salas de reuniones se cambiaran por puertas enchapadas en madera. OPEN PLAN - Todas las sillas serán negras y se usará la misma silla tanto para las oficinas privadas como el open plan. Se presentarán muestras en oficina de Contract - En los muebles del open plan,	I	Claudia Quintana Constanza Alarcón.	12 Ene
			N		
			I	Liam Smith Nelson Muñoz	12-Ene
			P	Liam Smith Nelson Muñoz	
			I	Claudia Quintana Constanza Alarcón.	

		considerar aplicación de color solo en la pantalla divisoria. Se debe enviar render de esta propuesta para validación por parte de Adam - Contract debe presentar alternativas de alfombra, se revisarán en oficinas de Contract GENERAL - El plazo límite de Origin es estar mudados el 1 de mayo - Contract expone que no hay tiempo para realizar un proceso de licitación normal - Origin debe entregar una respuesta de los pasos a seguir el jueves próximo (adjudicación directa o sistema libro abierto) - Dado el requerimiento del edificio en cuanto a presentar los proyectos de especialidades previo al inicio de las obras, Contract plantea que es necesario iniciar lo antes posible los proyectos de especialidades.			
--	--	---	--	--	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	12-Enero.	Inicio: Por definir	Termino: Por definir	Duración: Por definir
LUGAR	Oficinas Contract			
TIPO	Definir pasos a seguir y materialidades			
TABLA	Por definir			
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Quintana, Mariano Moreno y Constanza Alarcón			
CLIENTE	Liam Smith y Nelson Muñoz			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.