

INFORME DE REUNIÓN

Nº 21

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	ENTEL			
PROYECTO	HABILITACIÓN AREA OPERATIVA Y TIENDA ENTEL VIP			
FECHA	Fecha 30-01-12	Inicio 12:30	Termino 13:30	
LUGAR	Andres Bello 2711, Piso 1			
TIPO	Reunión de revision de definiciones de Mobiliario – mesa de experiencia			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros (Arquitecto - Coord. Comercial) 2. Claudio Zuñiga (Director de Obra)			
ENTEL	1. Isabel Hodar 2. Matias Leon 3. Denis Orchard			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Modificación de Mobiliario salón vip – mesa de experiencia.
TEMAS A TRATAR	A.- Temas Generales de Obra B.- Modificación de mesa de experiencia

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **P**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Temas Generales de Obra					
A1	27-Ene	<u>Pago de Obra y adicional I:</u> - Se consulta a Denis Horchard por pago de 50% restante de la obra y Adicional 1. Indica que para el 50% se debe esperar aprobación de DAS por parte de Fernando Cubillos y para el Adicional I informa que la Orden de compra ya fue emitida y que debemos esperar DAS. (Este documento está pendiente hace 2 semanas).	P	Fernando Cubillos	27-Ene

A2	27-Ene	<u>Inicio Etapa II:</u> - Se espera disponibilidad del piso para comenzar con la etapa II de la obra. Se consulto a Denis Horchard sobre esta disponibilidad la cual está por confirmar. - Se estima fecha de inicio 06-02-12	P	Denis Horchard	27-Ene
A3	27-Ene	<u>Entrega de detalles Etapa I:</u> - Se informa a cliente que la entrega de los detalles que se levantaron el día de la entrega serán entregados el 06 febrero.	P	Denis Horchard	27-Ene
B.- Modificación de mesa de experiencia					
B1	27-Ene	<u>Laterales provisorios:</u> - Se acuerda con el cliente cambiar tapas provisorias laterales de los mesones de experiencia, se espera fecha del proveedor para reposición.	P	Contract	03-Feb
B2	27-Ene	<u>Laterales definitivos:</u> - Se definió un color para la chapa símil al cielo, se debe validar con Soledad Mellibosky. - Cliente solicita hacer una muestra con chapa de madera elegida.	P	Contract	02-Feb
B3	27-Ene	<u>Modulo Mac:</u> - Se debe modificar el logo del modulo, cambiar grafica mac por logo de entel. Se acuerda con cliente usar e) en su remplazo. Se espera logo y dimensiones de parte de Matias Leon. - Cliente debe definir cuantos módulos Mac serán readecuados.	P	Matias Leon	02-Feb
B4	27-Ene	<u>Presupuesto:</u> - Se debe entregar al cliente un presupuesto por modificaciones al mesón de experiencia. Se espera información por parte del proveedor indicando fechas de ejecución.	P	Contract	02-Feb

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	02-02-12	INICIO 12:00	TERMINO 13:00	Duración
LUGAR	Oficinas Entel Piso 1			
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Claudio Zuñiga 2. Ignacia Barros 3. Mariano Moreno			
CLIENTE	1. Isabel Hodar 2. Fernando Cubillos 3. Soledad Mellibosky 4. Denis Orchard 5. Matias Leon			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.