

INFORME DE REUNIÓN

Nº4

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	PROREDES			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 06-12-11	Inicio 15:00	Termino 16:30	
LUGAR	Oficinas Proredes. Av. Del Cóndor 550 Of 106 Ciudad Empresarial			
TIPO	Entrega de Presupuesto y 3D			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros 2. Pamela Palma			
PROREDES	1. Cristian Gause			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Entrega de Presupuesto y 3D
TEMAS A TRATAR	A.- Revisión de Presupuesto y 3D

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **P**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Revisión de Presupuesto y 3D					
A1	06-Dic	○ Se presenta a cliente ppto y vistas 3d	I	Ignacia Barros	06-Dic
A2	06-Dic	○ <u>Electricidad y Cableado Estructurado:</u> Cliente solicita eliminar de presupuesto esta partida, puede ser ejecutada por Proredes.	I	Ignacia Barros	13-Dic
A3	06-Dic	○ <u>Clima:</u> Cliente solicita eliminar de presupuesto esta partida, puede ser ejecutada por Proredes.	I	Ignacia Barros	13-Dic

A4	06-Dic	○ <u>Tabiques:</u> Cliente solicita cambio de material en muro divisorio de Mau 1 y 2. Considerar tabique de volcometal en lugar de cristal.	I	Ignacia Barros	13-Dic
-----------	--------	--	---	----------------	--------

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR	PROREDES			
TIPO	Revisión de Layout			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros			
CLIENTE	Cristian Gause			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.