

INFORME DE REUNIÓN

Nº8

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	PROREDES			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 23-01-12	Inicio 12:00	Termino 13:00	
LUGAR	Proredes Piso 1			
TIPO	Reunión de Revisión de Layout y presupuesto			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros 2. Pamela Palma			
PROREDES	1. Cristian Gause			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentación de layout y presupuesto
TEMAS A TRATAR	A.- Presupuesto B.- Coordinaciones Piso 1

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **P**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Presupuesto					
A1	23-ene	○ <u>Presupuesto:</u> Se presenta presupuesto por etapa 1 y 2. Se desarrollaron 3 versiones de presupuesto. Básica, Media y Full.	I	Ignacia Barros	23-Ene
A2	23-ene	○ <u>Presupuesto versión Full:</u> El cliente solicita desarrollar versión full de los tres presupuestos presentados. Se debe cambiar la materialidad de las puertas de los privados. Se deben cotizar sillas de mejor calidad y con garantía.	I	Ignacia Barros	Feb

B.- Coordinaciones Piso 1					
B1	23-ene	Layout El cliente solicita desarrollar layout para el piso 1. Entregara requerimiento detallado. Se debe coordinar visita a piso 1 para revisar instalaciones existentes.	I	Ignacia Barros Pamela Palma	Feb

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR	PROREDES			
TIPO	Revisión de Layout			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros			
CLIENTE	Cristian Gause			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.