

INFORME DE REUNIÓN

Nº21

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	JLL - PHILIPS			
PROYECTO	HABILITACIÓN NUEVAS OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 24-02-12	Inicio 09:00	Termino 11:30	
LUGAR	Ed. Ombu, pisos 4-5-6 y 7			
TIPO	Entrega 1ra etapa obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Felipe Hormazabal 3. Arq. Cristian Alvarado 4. Gte. Ad. y Fin. Juan Carlos Moya 5. Dir. Ejec. Charles Macdonald			
PHILIPS	1. Jose Valle 2. Luis Silva 3. Miguel Aguado 4. Paulina Álamo 5. Julio Vasquez			
JLL	1. Numa León 2. Antonio Rojas 3. Keith Carrizo			
RYV	1. Alonso Morales 2. Rafael Vidal			
SINERGIA	1. Fernando Meriño			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Entrega 1ra etapa, Pisos 6,7 y sala IT.
TEMAS A TRATAR	A.- Revisión piso 7
	B.- Revisión Sala IT

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Revisión Piso 7					
A1	24-Feb	- o Se recorre el piso completo, se levanta un acta de detalles la cual se enviara a JLL. - o Contract entregara un cronograma con respecto a la solución de estos detalles.	I	Contract	
A2	24-Feb	o El piso se encuentra operativo.	I	Contract	
B.- Revisión Sala IT					
B1	28-Feb	o Sala IT, esta operativa, pero no se recibe el día de hoy por parte de especialistas de Philips hasta que no se resuelvan ciertos puntos enumerados en acta de entrega, relevantes para Philips.	I	Contract / Philips	
B2	28-Feb	- o Se toma el acuerdo de tener resueltos estos puntos denominados "URGENTES", el día lunes 27 de febrero a las 17:00hrs. - o Se deja establecido que algunos de estos puntos nunca estuvieron en conocimiento de Contract, y que otros son adicionales.	I	Contract	
B3	28-Feb	o También se enuncia que la entrega de la sala IT, fue el día 21 de Febrero, la cual en esa fecha si fue recibida por parte especialista de Philips.	I	JLL	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	25-02-12	Inicio: 9:00	Termino: 11:00	Duración: 2 horas
LUGAR	Edificio Ombu			
TIPO	Entrega Provisoria piso 6.			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Loreto Chavez – Cristian Alvarado – Felipe Hormazabal			
CLIENTE	JLL			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.