

## INFORME DE REUNIÓN

Nº9

### 1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

|            |                                                                                                                         |              |               |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| CLIENTE    | Zweicom                                                                                                                 |              |               |  |
| PROYECTO   | Nuevas Oficinas                                                                                                         |              |               |  |
| FECHA      | Fecha 08.03.12                                                                                                          | Inicio 16.30 | Termino 18.30 |  |
| LUGAR      | Darío Urzúa Nº 1955                                                                                                     |              |               |  |
| TIPO       | Definiciones proyecto                                                                                                   |              |               |  |
| ASISTENTES |                                                                                                                         |              |               |  |
| CONTRACT   | <ul style="list-style-type: none"><li>○ Angélica Prieto</li><li>○ Claudio Zúñiga</li></ul>                              |              |               |  |
| ZWEICOM    | <ul style="list-style-type: none"><li>○ Patricio Herrera</li><li>○ José Antonio Chavez</li><li>○ Jorge García</li></ul> |              |               |  |

### 2. OBJETIVOS Y TABLA

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>OBJETIVOS GENERALES</b> | <b>Revisión Proyecto</b>        |
| <b>TEMAS A TRATAR</b>      | <b>A. Definiciones Proyecto</b> |
|                            |                                 |

### 3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

### 4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

| TEMA                             | FECHA ORIGINAL | DETALLE                                                                                                                                                          | ESTADO | RESPONSABLE | FECHA ENTREGA |
|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------|
| <b>A.- Definiciones Proyecto</b> |                |                                                                                                                                                                  |        |             |               |
| <b>A1</b>                        | 08.03.12       | Contract enviará a Zweicom Carta Gantt de la obra en formato pdf                                                                                                 | I      | Contract    |               |
| <b>A2</b>                        | 08.03.12       | Se define que en open plan, el último pool de trabajo que va contra el mueble de apoyo (al lado de bodega) no va con cristal, ya que tiene la trasera del mueble | I      | Contract    |               |
| <b>A3</b>                        | 08.03.12       | Contract solicitará a la empresa de mobiliario muestras de las pantallas de cristal para ver colores                                                             | I      | Contract    |               |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |  |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|--|
| <b>A4</b>  | 08.03.12 | El cliente solicita que la pantalla de cristal sean 2 cristales pegados, no 1 cristal pintado por un lado.                                                                                                                                                              | I | Contract            |  |
| <b>A5</b>  | 08.03.12 | Contract actualizará las especificaciones técnicas visuales y se las enviará al cliente                                                                                                                                                                                 | I | Contract            |  |
| <b>A6</b>  | 08.03.12 | Contract y Zweicom validarán todo los materiales, mobiliario, y terminaciones del proyecto que se ha definido hasta ahora                                                                                                                                               | I | Contract<br>Zweicom |  |
| <b>A7</b>  | 08.03.12 | Contract propondrá alguna solución para guardar plumones y borradores para las pizarras del pasillo del open plan                                                                                                                                                       | N | Contract            |  |
| <b>A8</b>  | 08.03.12 | El cliente solicita considerar un equipo 24/7 para la sala de servidores                                                                                                                                                                                                | N | Contract            |  |
| <b>A9</b>  | 08.03.12 | El cliente solicita re diseñar el mueble de recepción: considerar zócalo, faldón y generar un cierre al lado que está mas abierto (igual que el otro). Contract informa que esto podrá generar atrasos en la entrega de este mueble con respecto al resto del proyecto. | N | Contract            |  |
| <b>A10</b> | 08.03.12 | Se ratifica el azul elegido para el mueble de kitchenette: lamitech 2220                                                                                                                                                                                                | I | Contract<br>Zweicom |  |
| <b>A11</b> | 08.03.12 | Jorge García enviará el logo correcto                                                                                                                                                                                                                                   | I | Jorge<br>García     |  |
| <b>A12</b> | 08.03.12 | El cliente definirá el uso que le dará a la cocina, con el fin de especificar los artefactos a considerar (refrigerador, microondas, bidón de agua) y sus respectivos enchufes                                                                                          | I | Zweicom             |  |
| <b>A13</b> | 08.03.12 | El cliente solicita considerar lavaplatos doble para la kitchenette                                                                                                                                                                                                     | N | Contract            |  |
| <b>A14</b> | 08.03.12 | El cliente solicita que se indiqué en cuáles muebles de guardado se consideraron barras para colgar                                                                                                                                                                     | I | Contract            |  |
| <b>A15</b> | 08.03.12 | El cliente definirá si la pizarra considerada en la kitchenette (en el muro completo) irá o no. El cliente solicita a Contract presupuestar pintura imantada como alternativa para ese muro                                                                             | I | Zweicom             |  |

## 5. PROXIMA REUNIÓN

|              |             |  |         |          |
|--------------|-------------|--|---------|----------|
| <b>FECHA</b> | Por definir |  | Termino | Duración |
| <b>LUGAR</b> |             |  |         |          |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>TIPO</b>       |  |
| <b>TABLA</b>      |  |
| <b>ASISTENTES</b> |  |
| <b>CONTRACT</b>   |  |
| <b>CLIENTE</b>    |  |
|                   |  |

*NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.*