

INFORME DE REUNIÓN

Nº2

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	AGRACOM			
PROYECTO	HABILITACIÓN EDIFICIO GOLDA MIER			
FECHA	Fecha 15-02-12	Inicio 10:00	Termino 11:00	
LUGAR	Oficina Agracom, Los Militares N°4251			
TIPO	Presentar Layout			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Daniela Torres			
AGRACOM	1. Cristian Rodríguez			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentar Layout
TEMAS A TRATAR	A.- Layout
	B.- Requerimientos del cliente

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Layout					
A1	15-Feb	○ Se presentan dos alternativas de layout.	I	Contract	
A2	15-Feb	○ En área de contabilidad, deben ir 3 personas.	I	Contract	
A3	15-Feb	○ El baño individual dejarlo donde esta, para así ahorrar costos.	I	Contract	

A4	15-Feb	○ Servidor es muy pequeño, por lo que se puede achicar, se podría trasladar la persona de computación al lado del baño solo, para que así tenga luz, esta persona también es de RRHH.	I	Contract	
B.- Requerimientos del cliente					
B1	15-Feb	○ Preparar estos cambios, para presentar nuevo layout y así después mandar a realizar imágenes 3d y presupuesto.	I	Agracom	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	20-02-12	Inicio: 16:30	Termino: 17:30	Duración: 1 hora
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.