
CENTRAL VUELTA DE OBLIGADO S.A.

Obra: Corrientes 330 Piso 5º

MINUTA DE REUNIÓN N° 7

p/ CVO: Federico Melchior
Ignacio Villamil

p/ CONTRACT: Paola Miguel

Reunión: En Obra

Fecha: 17.11.2011

TEMAS:

- SERVER: Se observó que la fibra óptica de CLARO quedó sobre el nivel de piso técnico, no quedó como lo habíamos coordinado previamente.

Coordinamos que personal de sistemas de CVO consultará con CLARO sobre este tema.

- MATERIALES ELECTRICOS: CONTRACT entregó un periscopio armado en su totalidad como muestra para el personal de sistemas de CVO.

Se entregó presupuesto sobre materiales solicitados por parte de sistemas de CVO. Se espera su pronta confirmación para considerar el tiempo de encargo de los mismos.

- PINTURA: Se coordinó entre CONTRACT y CVO que el color de las paredes blanco con negro esta ok.

- ADMINISTRACIÓN LIPSIA: CONTRACT puso en aviso a CVO que en algunos sectores del cielorraso, hay fisuras en el mismo.

CVO lo comunicó a la Administración para que el día viernes 18 visite la obra y vea la manera de poder solucionarlo.

- EQUIPAMIENTO/ SILLAS: CVO solicita con urgencia poder probar las sillas de los puestos operativos.

EQUIPAMIENTO / CAMBIO: CVO solicita el cambio de dos muebles de guardado bajos de la oficina

- SALA MULTIMEDIA: CONTRACT coordinará una reunión para la próxima reunión comercial, con un proveedor de equipamientos de multimedia para que pueda asesorar a CVO para poder realizar de manera mas sencilla una cotización de los equipos para dicha sala.

-CVO solicita cotización de archivos deslizantes para el sector ARCHIVO.

-PLANO EVACUACION: CVO solicita, consulta sobre la provisión de planos de evacuación para colocar en las oficinas una vez terminadas las mismas.

-CVO contempló nuevamente la posibilidad de cambiar de lugar la oficina de ABOGADO, finalmente, no se producirán cambios.

-FACTURA BAJO ALFOMBRA: en el momento del envío de la factura por parte de CONTRACT a Administracion LIPSIA por la compra del bajo alfombra, copiar a CVO en el envío del mail con el aviso.

-Se coordina nueva reunión para la semana próxima, día miércoles a las 16.00hs