

CLIENTE:	NEXTEL
OBRA:	Mendoza existente
LUGAR:	Mendoza
FECHA:	Lunes 21 de noviembre

MINUTA DE REUNIÓN N° 1		
Asistentes	Nombre	E-mail
JLL	Diego Vasquez	Diego.Vasquez@am.jll.com
Nextel	Sarina Rodrigues	Sabrina.Rodrigues@nextel.com.ar
Constructora mitre	Mariano Guizzo	
	Pablo Leiva	
CONTRACT	Alfredo Chamorro	achamorro@contract.com.ar

COORDINACION
Contract informa situacion en medianera por filtracion desde el estacionamiento junto a la locacion.
Nextel solicita informe y procedera con servicios generales para resolver el tema.
Quedamos a la espera de esta resolucion para poder continuar con la coordinacion programada.
CARPINTERIA
Nextel solicita que la puerta de entrada al fullfilment abra hacia fuera.
ELECTRICIDAD
Nextel solicita modificacion del efecto de entrada para colocar un mueble en su lugar.
Nextel solicita movimiento y modificacion de luminaria en oficina fullfilment.
INFORMATIVO
Nextel solicita que la desconexion de las maquinas se realicen por personal contratado por contract en esta instancia.
LIMPIEZA
Nextel solicita que no se utilicen volquetes hasta resolver el permiso municipal.
Nextel solicita que se acopie los materiales en el patio ubicado en la parte trasera.
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita