

## INFORME DE REUNIÓN

Nº24

### 1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

|            |                                                                                                                                   |              |               |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| CLIENTE    | JLL - PHILIPS                                                                                                                     |              |               |  |
| PROYECTO   | HABILITACIÓN NUEVAS OFICINAS CORPORATIVAS                                                                                         |              |               |  |
| FECHA      | Fecha 01-03-12                                                                                                                    | Inicio 11:00 | Termino 12:30 |  |
| LUGAR      | Oficinas Contract                                                                                                                 |              |               |  |
| TIPO       | Reunión coordinación Sinergia                                                                                                     |              |               |  |
| ASISTENTES |                                                                                                                                   |              |               |  |
| CONTRACT   | 1. Arq. Claudia Mora<br>2. Arq. Loreto Chávez<br>3. Arq. Cristian Alvarado<br>4. Arq. Carolina Pérez<br>5. Arq. Felipe Hormazabal |              |               |  |
| PHILIPS    | 1. Jose Ovalle<br>2. Paulina Alamo                                                                                                |              |               |  |
| JLL        | 1. Numa León<br>2. Antonio Rojas                                                                                                  |              |               |  |
| SINERGIA   | 1. Fernando Meriño                                                                                                                |              |               |  |

### 2. OBJETIVOS Y TABLA

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>OBJETIVOS GENERALES</b> | Reunión de coordinación        |
| <b>TEMAS A TRATAR</b>      | <b>A.-</b> Cronograma Contract |

### 3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**      RESUELTO: **R**      PENDIENTE: **P**      INFORMATIVO: **I**      PERMANENTE: **PER**

### 4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

| TEMA | FECHA ORIGINAL | DETALLE | ESTADO | RESPONSABLE | FECHA ENTREGA |
|------|----------------|---------|--------|-------------|---------------|
|------|----------------|---------|--------|-------------|---------------|

| <b>A.- Cronograma Contract</b> |        |                                                                                                                              |   |                     |          |
|--------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|----------|
| <b>A1</b>                      | 01-Mar | o Baños→ Falta bajar 2 arranques y un cable de datos. Contract lo terminara mañana.                                          | P | Contract            | 02-03-12 |
| <b>A2</b>                      | 01-Mar | o Storage→ Cielo Americano listo mañana para que entre Sinergia el día sábado.                                               | P | Contract            | 02-03-12 |
| <b>A3</b>                      | 01-Mar | o Touchdown cerrados→ Están listos por parte de Contract.                                                                    | R | Contract            |          |
| <b>A4</b>                      | 01-Mar | o Cielos HD, en área open-plan→ Están montando en estos momentos juntos con Sinergia.                                        | I | Contract / Sinergia |          |
| <b>A5</b>                      | 01-Mar | o Cielo Triangular→ Se termina por parte de Contract mañana.                                                                 | P | Contract            | 02-03-12 |
| <b>A6</b>                      | 01-Mar | o Cielo cenefa pasillo, quedara lista el sábado por parte de Contract, Sinergia instalara esa luminaria después de la fecha. | I | Contract / Sinergia |          |
| <b>A7</b>                      | 01-Mar | o Cielo touchdown abierto→ Mañana viernes queda listo por parte de Contract.                                                 | P | Contract            | 02-03-12 |
|                                |        | o Sala Reuniones chicas→ Cielo barrisol queda listo el sábado.<br>→ Cielo modular queda listo mañana viernes.                | P | Contract            | 03-03-12 |
| <b>A8</b>                      | 01-Mar | o Sala de estar→ Se pide que cable por parte de Contract quede arriba en cielo.                                              | P | Contract            | 03-02-12 |
| <b>A9</b>                      | 01-Mar | o Línea de luminarias arriba de lockers en touchdown abierto se dejara a 35cms desde el comienzo de lockers.                 | P | Contract            |          |
| <b>A10</b>                     | 01-Mar | o Sala de R. grande→ Cielo (solo la grilla) estaría lista mañana por parte de Contract.                                      | P | Contract            | 02-03-12 |
| <b>A11</b>                     | 01-Mar | o Baño Disc. → Contract coordinara con Sinergia nueva ubicación de luminaria en estos momentos.                              | P | Contract / Sinergia | 01-02-12 |

## 5. PROXIMA REUNIÓN

|            |             |         |          |           |
|------------|-------------|---------|----------|-----------|
| FECHA      | Por definir | Inicio: | Termino: | Duración: |
| LUGAR      |             |         |          |           |
| TIPO       |             |         |          |           |
| TABLA      |             |         |          |           |
| ASISTENTES |             |         |          |           |
| CONTRACT   |             |         |          |           |
| CLIENTE    |             |         |          |           |
|            |             |         |          |           |

*NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo*

*comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.*