

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente Marsh Chile
Obra Av. Americo Vespucio Sur 100 Piso 6, Las Condes
Superficie (M2) 360m2

Inicio
Término
Plazo

16-12-2011 Coordinadora Comercial
09-03-2012 Arquitecto Proyectista
78 Dias Director de Obra

Ignacia Barros
Mariano Moreno
Mauricio Garrido

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
3. Final	22-03-12	PATIO	Puerta	✓	AUMENTE DE BRAZO H.	P					
3. Final	22-03-12	PATIO	Puerta	✓	U	P					
3. Final	22-03-12	ARINO	Puerta	✓	U	P					
3. Final	22-03-12	RECEPCION	MUEBLE	✓	MODIFICACION PUEBLOS PARA PUENTES	P					
3. Final	22-03-12	RECEPCION	MURO	✓	REPARAR GUARDIAPE UGDES. AMOS EXT.	P					
3. Final	22-03-12	RECEPCION	MURO	✓	POWER PERFORACION	P					
3. Final	22-03-12	RECEPCION	NORMUARIO	✓	POWER SOPORTE LAPIER	P					
3. Final	22-03-12	RECEPCION	NORMUARIO	✓	POWER REILUS SOPORTE	P					
3. Final	22-03-12	RECEPCION	PINTURA	✓	MEJOR PINTURA SUP. PUERTA ETEOLOGICA	P					
3. Final	22-03-12	RECEPCION	CHAPA MUR	✓	UNIFICAR CHAPA RECEPCION ESQ. SUP. PASEO	P					
3. Final	22-03-12	CHAPA	SEÑAL BASE	VENTANA	AUMENTAR BASE DE VENTANILLA	P					
3. Final	22-03-12	CHAPA	UNIFICAR	VENTANA	DE EXTERNO DE GUARDIA	P					
3. Final	22-03-12	CHAPA	PINTURA	VENTANA	CONTORNO 7 ESQ.	D					
3. Final	22-03-12	CHAPA	CONSTR. PANTALLA	CRISTAL	UNIFICAR DE PERAL	D					
3. Final	22-03-12	MUEBLE	OPEN PLAN	MUEBLE	AUMENTAR PROVEEDOR	P				30/03	
3. Final	22-03-12	MUEBLE	INTERIO		CONSTR. 2 MUEBLES AEREOJ.	A					
3. Final	22-03-12	MUEBLE	INTERIO	MUEBLE	PROPUESTA MUEBLE PARA FOLIO	A					
3. Final	22-03-12	CHAPA	REUNIFICAR		SEÑAL O PINTURA PARA PAPER	P					
3. Final	22-03-12	MUEBLE	CONSTR. OPEN PLAN	CONSTR.	CONSULTAR MONTEJO ALIEN KALDEX.	A					
3. Final	22-03-12	MUEBLE	OPEN PLAN		AUMENTAR MUEBLE PARA OPEN PLAN	P					
3. Final	22-03-12	MURO	OPEN PLAN		MEJORAR PINTURA 7 ZOLANO	P					

C. SEÑO GUICOLA

Coordinadora Comercial


Director de Obras

Cliente

22	3. Final	22-03-12	OPERA PAV	CIELO	PANETA	LAMPARO DE PAL- META DE CIELO	P												
23	3. Final	22-03-12	OPERA PAV	CIELO	PIRELI	ALISTE DE PALMETA DE CIELO	P												
24	3. Final	22-03-12	OPERA PAV	ZOCALLO	PINTURA	REPASAR PINTURA DE ZOCALLO	P												
25	3. Final	22-03-12	OPERA PAV	LANA META	WIPICIA	WIPICIA LANA META	P												
26	3. Final	22-03-12	GRINGO	PERFIL	PERFIL	POER PERIL A COSTADO MEND	A												
27	3. Final	22-03-12	MENSAGER	PUEMA	CRISTAL	ALISTE DE PUERTA DE CRISTAL	P												
28	3. Final	22-03-12	BATO	MUEBLES	CHAPA	POER SEGURO PARA INCHOR	A												
29	3. Final	22-03-12	SERVEL	PALMETA		COPE DE PALMETA PARA BODEGA LEGON	P												
30	3. Final	22-03-12	SERVEL	PINTURA	RUBO	PUAR PINTURA	P												
31	3. Final	22-03-12	BODEGA	PUEMAS	✓	LAMPARO DE 12 UNI PUEMAS MUEBLES	P												
32	3. Final	22-03-12	BODEGA	MUEBLES	UNIDICA	UNIDICA CON BANDERAS AERUOL	P												
33	3. Final	22-03-12	PRIVADO	WIMALECA	WICITA	PASE PATAN FILLAJ	P												
34	3. Final	22-03-12	N	N	T. GUARDADO	LAMPARO CHAPA MUEDE GUARDADO	P												
35	3. Final	22-03-12	N	N	PINTURA	RETONA PINTURA OFICINA MIROJ	P												
36	3. Final	22-03-12	N	N	PUEMA	ALISTE PUERTA ACCESO	P												
37	3. Final	22-03-12	N	B.K. V.	MUEDE	CONTR MUEDE ALTO DE GUARDADO	A												
38	3. Final	22-03-12	INTINARIA	OPERA PAV	CIELO	POER PLOJA A LABIES DE MCE	P												
39	3. Final	22-03-12	SAR	PCINIA	N	BATAR PALMETA SPRIKLER	P												
40	3. Final	22-03-12	SALA R	PINTURA		PROPUESTA DE SOPORTE DE BORRADOR	A												
			SALA R	PINTURA	ESQUINA														


Coordinadora Comercial


Director de Obras


Cliente