

INFORME DE REUNIÓN

Nº12

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DEFONTANA			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS TITANIUM			
FECHA	Fecha 10-04-12	Inicio 16:00	Termino 18:00	
LUGAR	Piso 41, Titanium			
TIPO	Reunión de Obra N°7			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Matías Torres			
DEFONTANA	1. Rodrigo Moraga			
SENCORP	1. Cristián Leiva			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra Nº7
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer la obra
	B.- Definiciones de proyecto
	C.- Requerimientos generales
	D.- Adicionales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Recorrer la obra					

A1	10-Abr	○ Se recorre la obra, está todo bien.	I	Contract	
B.-Definiciones de proyecto					
B1	10-Abr	○ Cristales de acceso están considerados laminados, Cristian debe confirmar esta solución, eso si estos deben ser limpios de piso a cielo.	P	Asencorp	
B2	10-Abr	○ Llegada de cristal a muros existentes deben ser a tope y sellados.	P	Contract	
C.-Requerimientos generales					
C1	10-Abr	○ Averiguar hoy por solución de Cristal hablado en obra.	P	Contract	
C2	10-Abr	○ Revisar en copia EETT de arquitectura especificaciones de sensores.	P	Contract	
C3	10-Abr	○ Queda pendiente control de asistencia por parte de Defontana.	P	Defontana	
C4	10-Abr	○ Pedir a Omar Mendoza papel mural de exterior de acceso por demolición.	P	Contract	
C5	10-Abr	○ Se pide a Defontana gestionar urgente la entrega de los termostatos y catridge.	P	Defontana	
C6	10-Abr	○ Cambiar canaleta legrand de 2do pilar por una mas chica y que no choque en llegada con la viga.	P	Contract	
C7	10-Abr	○ Bandejas en área inferior open-plan va por el zócalo sin retorno.	P	Contract	
D.-Adicionales					
D1	10-Abr	○ Agregar punto telefónico en sala de rack.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	17-04-12	Inicio: 16:00	Termino: 17:00	Duración: 1 hora
LUGAR	Piso 41, Titanium			
TIPO	Reunión de Obra N°8			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Matías Torres – Daniela Torres			
DEFONTANA	Rodrigo Moraga			
SENCORP	Cristián Leiva			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.

