

INFORME DE REUNIÓN

Nº7

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Enaex			
PROYECTO	Habilitación Oficinas Edificio Enaex			
FECHA	Fecha 15/06/12	Inicio 12:00	Termino 13:30	
LUGAR	Edificio Enaex Golda Meir 77			
TIPO	Entrega de Pisos 3, 4, 5, 6 y 7			
ASISTENTES				
CONTRACT	Natalia Solar Barbara Mac Cawley Carlos Guevara Veronica Suarez Sergio Ubilla			
ENAEX	Pablo Martinez			
DRS	Roberto Mardones Andy Rehbein			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Entrega de Pisos Enaex a Contract
TEMAS A TRATAR	Observaciones de generales de Pisos

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Observaciones					
A1	15/06	Piso 3 o Perforación de Shaft por filtración o Falta enlucido de losa y pintura (F1 y F2) o No Cierra Ventana	P	Enaex	
A2	15/06	Piso 4 Zona Poniente o Falta enlucido de losa y pintura (F4y 5) Zona Oriente. o Falta enlucido de losa y pintura (F6 y7)	P	Enaex	

		○ Ventana trabada			
A3	15/06	Piso 5 Zona Poniente ○ Falta enlucido de losa y pintura (F8) Zona Oriente. ○ Falta enlucido de losa y pintura	P	Enaex	
A4	15/06	Piso 6 ○ Puertas protex sin conocimiento de estado de quicio.	I		
A5	15/06	Piso 7 ○ Sin Observaciones	I		
A6	15/06	○ Generales ○ SE reciben equipos de clima y termostatos sin probar ○ No se conoce estado de especialidades así como de luminaria.	I		
B.- Acuerdos generales					
B1	15/06	○ Primera reunión de Obra será Miercoles 20 de Junio a las 9:00 AM en Edificio.	I		
B2	12/06	○ Contract entrará a partir del Lunes 18 a efectuar mediciones de losa.	I		
B3	12/06	○ Se solicita a Enaex preguntar a inmobiliaria si continuará con arreglos según INFORME REVISION DE EDIFICIO del 27 de Abril y cuales son los faltantes. ○ Enaex se compromete a informar la fecha de termino de estos trabajos y condiciones de estos arreglos en paralelo a trabajos de Contract.	P	ENAEX Pablo Martinez	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	20/06/12	Inicio: 09:00	Termino: 12:00	Duración:
LUGAR	Edificio ENAEX – Golda Meir			
TIPO	Primera reunión de Obras habilitación oficinas ENAEX.			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.