

INFORME DE REUNIÓN

Nº8

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CATERPILLAR			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CATERPILLAR			
FECHA	Fecha 29-06-12	Inicio 15:30	Termino 17:30	
LUGAR	Oficinas Caterpillar, Ed. Birman			
TIPO	Presentar test fit.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Dir. Charles Macdonald 2. Arq. Claudia Mora			
CATERPILLAR	1. Marcelo Prado			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentar Test Fit
TEMAS A TRATAR	A.- Test Fit
	B.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Test-fit					
A1	29-Jun	o Se presentan 2 test fit, uno es para un piso y medio y el otro para solo un piso.	I	Contract	
A2	29-Jun	o Hay algunos requerimientos que no están incorporados, como cerrar algunos semiprivados, cambiar de lugar algunos puestos de trabajo.	I	Contract	
A3	29-Jun	o Marcelo nos detalla el organigrama, para poder entender mejor cómo funciona el sistema de trabajo, quien trabaja con quien y cuáles son los grupos de trabajo asignados.	I	Contract / Caterpillar	

B.-Requerimientos generales

B1	29-Jun	o Se reformulara el test fit para poder adaptarlo mejor a la forma de trabajo de Caterpillar, y con esto juntarnos nuevamente para presentarlo.	P	Contract	
-----------	--------	---	---	----------	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR	Por definir			
TIPO	Presentar cambios al test-fit			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.