

INFORME DE REUNIÓN

Nº12

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	ENAEX			
PROYECTO	Habilitación Oficinas ENAEX			
FECHA	Fecha 19/07/12	Inicio 09:30	Termino 11:30	
LUGAR	Oficinas Enaex Edificio Golda Meir			
TIPO				
ASISTENTES				
CONTRACT	Barbara Mac Cawley Veronica Suarez			
ENAEX	Cristian Ordoñez			
CBRE	Luis Hernandez			
INGECAB	Cesar Alvarez			
DRS	Diego Piña			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión Planos de Electricidad y comunicaciones
TEMAS A TRATAR	Revisión planos por piso y sus requerimientos
OBJETIVOS GENERALES	

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Revisión de planos y detalles de estos					
A1	19/07	Rack Piso 3 esta considerado en presupuesto y validado por Enaex: ○ Patch Panel de 24 ○ 1 fibra disponible y una de respaldo ○ Clima ○ 1 ordenador horizontal	I	Contract	
A2	19/07	General ○ Cableado estructurado marca Furukawa	I	Enaex Cristian Ormeño	
A3	19/07	Zonas de Alta Disponibilidad ○ Todos los Rack de comunicaciones. ○ Sala de Directorio ○ Gerente General Enaex SA ○ Gerente General Enaex Servicio	I	Enaex Cristian Ormeño	
A4	19/07	Zonas de Alta Disponibilidad ○ 4 puestos de contabilidad, los cuales serán indicados por planos.	P	Enaex Cristian Ormeño	24/07
A4	19/07	Puntos de conexión de LCD ○ En cada sala o oficina que se encuentre un LCD deberá haber conexión a este por medio de conexión HDMI y VGA (considerar ambas opciones)	I	Enaex Cristian Ormeño	
A5	19/07	LCD oficina Gerente Enaex Servicio ○ Se solicita cotizar otro LCD, soporte y conexiones de HDMI, VGA y fuerza para esta oficina.	N	Contract Carlos Guevara	25/07 Visita de obra
A5	19/07	"Puesto Chico" ○ Se define como "Puesto Chico" lo siguiente: • 2 dato RJ45 • 2 Fuerza Normal ○ Estos son ubicados en Plano de piso 4,5, 6 y 7 principalmente en oficinas de gerentes que tienen mesa de reunión.	I	Enaex Cristian Ormeño	
A6	19/07	WIFI ○ Se define en planos puntos en donde irá ubicado WIFI, se definen dos por piso a excepción del 3 que es sólo uno. ○ Estos deben de tener un pto. De dato y otro de energia	I	Enaex Cristian Ormeño	

A7	19/07	UPS en racks de comunicación ○ ENAEX proveerá UPS para cada rack de comunicaciones considerando para 1 minuto de respaldo.	I	Enaex Cristian Ormeño	
A8	19/07	UPS en racks de comunicación ○ ENAEX enviará las dimensiones y peso de estas UPS a Contract	I	Enaex Cristian Ormeño	24/07
A9	19/07	"Puesto Impresora" ○ Se define como "Puesto Impresora" lo siguiente: • 1 dato RJ45 • 1 enchufe doble computación	I	Enaex Cristian Ormeño	
A10	19/07	Impresoras ENAEX enviará impresoras consideradas por piso indicadas en planos, también entregará los siguientes datos: • Cantidad por piso • Dimensiones de cada una (incluida contabilidad) • Validación de ubicación en planos	P	Enaex Cristian Ormeño	24/07
A10	19/07	Rack de comunicación P4, 5, 6 y 7 Lo presupuestado y visado es lo siguiente: ○ Bastidor 42U ○ Ordenador (2) vertical y horizontal ○ Clima ○ 1 fibra disponible y una de respaldo	I	Contract	
A11	19/07	Se deberá colocar "puesto chico" adicional a puesto tipo a todas las asistentes: ○ Se define como "Puesto Chico" lo siguiente: • 2 dato RJ45 • 2 Fuerza Normal	I	Enaex Cristian Ormeño	
A12	19/07	Confirmar en plano cuales son las salas que tendrán Video Conferencia y cuanto puntos de fuerza y de datos necesitan para su habilitación.	P	Enaex Cristian Ormeño	24/07
A13	19/07	Se solicitan la características de LCD presupuestados, sobre todo si pueden ser conectados a PC de forma inalámbrica.	I	Contract Carlos Guevara	

A14	19/07	TV cable, considerar canalización para las siguientes oficinas • Cafetería • Sala Directorio • Gerente General Enaex SA • Gerente General Servicios Enaex	I	Enaex Cristian Ormeño	
A15	19/07	Se deberá colocar "puesto chico" adicional a puesto tipo a todas las asistentes: ○ Se define como "Puesto Chico" lo siguiente: • 2 dato RJ45 • 2 Fuerza Normal	I	Enaex Cristian Ormeño	
A16	19/07	○ Ubicar una impresora grande en area Gerente General ENAEX Piso 6	P	Contract Natalia Solar	25/07
A17	19/07	○ Se entregará plano en donde habrá personas con impresoras en puesto de trabajo, Piso 7	P	Enaex Cristian Ormeño	24/07
A17	19/07	○ Se indicará si alguna zona se necesita que tenga iluminación de emergencia aparte de las oficinas y racks mencionadas anteriormente como areas de alta disponibilidad.	P	Enaex Cristian Ormeño	24/07

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	20/07/12	Inicio 15.00	Termino: 17:00	Duración:
LUGAR	Edificio Golda Meir 97 , Piso 3			
TIPO				
TABLA				
NOTA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.