

REUNIÓN DE OBRA 2

- ASISTENTES CONTRATO

1. MAURICIO GARRIDO
2. MARIALDO MORENO
3. IRENEA BARROS V.

- ASISTENTES TIAND

1. MAURICIO NORAMBUENA.
- 2.

1. CANALIZACIÓN PARA DECODIFICADOR TV. CABLE.

SE DEBE COMENZAR CABLEADO PARA DECODIFICADOR.

2. SILLAS

EL CLIENTE SOLICITA VER OPCION DE CANCELAR COMPRA DE 2 SILLAS DE PLIVADOJ. CONSULTAR CON PROVEEDOR. CON ADEMAR RUEDAS DE AUMENTO A PAVIMENTO DE LA OFICINA.

- PAVIMENTOS

SE INFORMA AL CLIENTE QUE
EL TIPO DE PAVIMENTO NO
ESTA EN STOCK. SE DEBE
ELIGIR UN NUEVO MODELO.

- COLOR DE RODILLERO

SE DEBE PRESENTAR A CLIENTE
PROPUESTA DE COLOR DE RODILLERO.
ESTE TEMA ESTA SUJETO AL
MODELO DE PAVIMENTO SELECCIONADO
POR EL CLIENTE.
LA FECHA DE CIERRE DE ESTOS
TEMAS ES EL VIENES 04 DE JUNIO.

- PUERTAS.

SE ESPERA DEFINICION DEL
CLIENTE PARA LA TERMINACION
DE LAS PUERTAS.

SE ESTAN EVALUANDO 2
OPCIONES, PUERTA PINTADA O
PUERTA LACADA.

FECHA DE CIERRE 04 DE JUNIO

PAINTALLAS CRITICAS OPEN PLAN

SE DEBE VALIDAR CON CUESTE
COLOR DE LAS PAINTALLAS SEGUN
MANUAL CORPORATIVO DE TIENDAS

- VALIDACION DE LCD RECEPCION.

SE MODIFICA LA VALIDACION
DEL LCD. SE DEBE VALIDAR
EN TABIQUE DIVISORIO DE
PANTALLA
EL LCD VA A TIPO NO A
LOSA.

Macmillan

Macmillan

Macmillan