

INFORME DE REUNIÓN

Nº 1

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MARSH			
PROYECTO	HABILITACION VESPUCIO 100 PISOS 12 Y 13			
FECHA	Fecha 13.07.12	Inicio 10.00	Termino 11.00	
LUGAR	Av. Américo Vespucio 100 piso 6			
TIPO	Reunión Coordinación			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Claudia Quintana 2. Mariano Moreno 3. Angelica Prieto 4. Ignacia Barros			
MARSH	1. Beatriz Klemp			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión Layout pisos 12 y 13
TEMAS A TRATAR	A.- Cambios del layout

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **P**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Cambios layout					
A1	13.07.12	El cliente solicita realizar los siguientes cambios: <u>Piso 13</u> Deben estar las áreas Energía, Placement, Rec. Especiales, R. Garantías, Transporte, Minería, Corporativo, Internacional, Técnico, Infraestructura, Riesgos Especiales e Ingeniería	I	Contract	24-Jul
A2	13.07.12	Para Riesgos Especiales considerar: 1 puesto de gerente, 1 puesto de sub gerente y 1 operativo	N	Contract	24-Jul
A3	13.07.12	Se elimina 1 oficina de gerencia, quedan 3 oficinas de estas características.	N	Contract	24-Jul
A4	13.07.12	Considerar 1 sala de reuniones adicional pequeña.	N	Contract	24-Jul

A5	13.07.12	Piso 12 Deben estar las áreas de Siniestro, Desarrollo, Middle Market, Work Site y RRHH, ésta última considera 1 oficina de sub gerente y 1 operativo, con mucho archivo para guardar.	I	Contract	24-Jul
A6	13.07.12	Considerar 1 oficina compartida (para visitas externas), cerrada, para 2 personas	N	Contract	24-Jul
A7	13.07.12	Ubicar la oficina del CEO en el ala sur oriente.	I	Contract	24-Jul
A8	13.07.12	Considerar 1 comedor que sea un espacio flexible de uso mixto y de características mas formales.	N	Contract	24-Jul
A9	13.07.12	Los otros 2 gerentes deben quedar juntos, una más grande que la otra (of. De Peter)	I	Contract	24-Jul
A10	13.07.12	El cliente solicita una alternativa donde en el piso 12 se considere poner los 3 gerentes juntos.	N	Contract	24-Jul
A11	13.07.12	Se elimina área E.Benefits	I	Contract	24-Jul
A12	13.07.12	Las áreas de Middle Market y Afinidad son ruidosas, por lo que deben quedar ubicadas lejos de la of. Del CEO.	I	Contract	24-Jul
A13	13.07.12	Considerar 1 sala de reuniones adicional para 6 u 8 personas.	N	Contract	24-Jul
A14	13.07.12	Considerar domótica y que las luces LED sean más cálidas. Considerar sensores en privados, baños, áreas de impresión, archivos. Cotizar sensores para privados del piso 6.	N	Contract	24-Jul
A15	13.07.12	Se debe mantener área para servidor en el piso 12. Cotizarlo en este piso para tener comparativa en relación del cambio del server al piso 4.	N	Contract	24-Jul
A16	13.07.12	Se solicita al cliente enviar actualización de listado de personas por áreas de trabajo para P12 y P13.	N	Cliente	18-Jul

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	24.07.12	Inicio: 16:00	Termino:	Duración
LUGAR	Vespucio 100 P6			
TIPO	Presentación de Layout modificado.			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Mariano Moreno Ignacia Barros			
CLIENTE	Beatriz Klemp			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.