

INFORME DE REUNIÓN

Nº 2

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MARSH			
PROYECTO	HABILITACION VESPUCIO 100 PISOS 12 Y 13			
FECHA	Fecha 24.07.12	Inicio 16.00	Termino 17.00	
LUGAR	Av. Américo Vespucio 100 piso 6			
TIPO	Reunión de Revisión de layout P12-P13			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Mariano Moreno 2. Ignacia Barros			
MARSH	1. Beatriz Klemp			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión Layout pisos 12 y 13
TEMAS A TRATAR	A.- Cambios del layout

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **P**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Cambios layout					
A1	24.07.12	El cliente solicita realizar los siguientes cambios: <u>Piso 13</u> Se debe ubicar a G. Energía en privado de la esquina Sur-Oriente. En área contigua a este considerar crecimiento en open plan.	N	Contract	26-Jul
A2	24.07.12	El privado de Sub Gte Ing debe quedar como crecimiento y este se ubica en open plan. Se adiciona un Gerente de Ingeniera.	N	Contract	26-Jul
A3	24.07.12	En lugar de la sala de reunión de 8p debe ir una privado para líder como opcional. Y la sala se traslada a la esquina nor-poniente.	N	Contract	26-Jul
A4	24.07.12	En área de Técnico se debe considerar un cuarto crecimiento.	N	Contract	26-Jul

A5	24.07.12	Piso 12 Se deben presentar 2 propuestas 1. Con CEO y dos privados de líderes. 2. Con CEO y un privado de líder.	I	Contract	26-Jul
A6	24.07.12	Considerar 1 sub gte de Siniestros	N	Contract	26-Jul
A7	24.07.12	Para RRHH reubicar con su asistente y considerar una silla más de visita en privado.	N	Contract	26-Jul
A8	24.07.12	IT debe ser reubicado en open plan en frente de server y bodega. La bodega y el server se deben ubicar contiguos a la sala de espera.	N	Contract	26-Jul
A9	24.07.12	Se deben rediseñar las oficinas de visitas, eliminando un crecimiento.	N	Contract	26-Jul
A10	24.07.12	Se debe trasladar comedor formal y kitchenette al sector poniente de la planta.	N	Contract	26-Jul
A11	24.07.12	El area de Work Site debe ubicarse en sector sur de la planta con 6 operativos y 1 Sub Gte.	N	Contract	26-Jul
A12	24.07.12	Las áreas de <u>Middle Market</u> y <u>Afinidad</u> son ruidosas, por lo que deben quedar ubicadas lejos de la of. Del CEO. Middle Market se debe ubicar en lugar de comedor formal.	I	Contract	26-Jul

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	26.07.12	Inicio: 09:30	Termino: 10:30	Duración
LUGAR	Vespucio 100 P6			
TIPO	Presentación de Layout modificado.			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros			
CLIENTE	Beatriz Klemp			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.