

Redactada por: Carolina Capouyá

CATALENT MINUTA 07

FECHA 14/08/12

LUGAR Oficinas de Latechco

CLIENTE CATALENT

OBRA WTC FZ, piso 4, ofi 406+407

Empresa	Email	Integrantes
Catalent	Alejandra.Viola@catalent.com Joseluis.glomba@catalent.com	Alejandra Viola José Luis Glomba
Contract	ccapouya@contract.com.uy	Carolina Capouyá Daniel Garrone Fernando López
Latechco	matiasniosi@latechco.com	Matías Niosi

TEMA	DEFINIDO
Tipo de cerradura definida por Catalent	Cerradura de electro imán
Rack	Se decidió cambiar el rack de 6U por uno de 12U, no implica costo adicional.
RJ45	Una ficha se asignará a telefonía y otra a datos. Telefonía y datos irán conectados a patcheras independientes. La patchera asociada a telefonía la usará Latechco para conectarse.
Canalizaciones y cableado	Las tareas se iniciaron el 14/08/12 según cronograma de obra y layout y presupuesto aprobado.

TEMA	NOTAS	TAREA	ASIGNADO	FECHA LÍMITE
Control de acceso		Catalent debe definir si lo necesita en las dos puertas de la oficina ya que lo que está aprobado en el presupuesto son 2 controles de acceso por lectora magnética. Se espera confirmación por escrito.	Christopher Rayborn Alejandra Viola José Luis Glomba	17/07/2012

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.