

INFORME DE REUNIÓN

Nº7

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MAZARS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 10-07-12	Inicio 09:00	Termino 10:00	
LUGAR	Ed. Las Artes, piso 3, of 301			
TIPO	Reunión de Obra N°1			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Daniela Torres 2. Arq. Claudia Mora 3. Arq. Mauricio Garrido 4. Capataz Boris Lleufo			
MAZARS	1. Damien de la Panouse 2. Daniel Céspedes			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de obra N°1
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer la obra
	B.- Definiciones generales
	C.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Recorrer la obra					
A1	10-Jul	o Se recorre la obra, Contract informa que estamos de acuerdo a carta Gantt en los plazos.	I	Contract	
B.- Definiciones generales					

B1	10-Jul	o Se entrega y aprueba presupuesto por adicional de puntos solicitados para los puestos de trabajo, ahora todos los puestos de trabajo de los privados y el open-plan Tax Legal quedaran con: • Punto de computación magic. • Enchufe normal doble. • Un voz y un dato.	R	Contract / Mazars	
B2	10-Jul	o Se define en plano de obra ubicación de pizarras de cristal. • En los 3 privados de socios, quedaran en la espalda del usuario de la oficina. • En sala de reuniones grande, quedara en muro que da para la otra sala de reuniones chica.	R	Contract / Mazars	
B3	10-Jul	o Se define en privado socio esquina, ubicación de enchufe de cafetera. • Este se ubicara en bandeja perimetral en esquina norte del privado, justo en ventanal que no tiene vista.	R	Contract / Mazars	
B4	10-Jul	o Impresoras quedaran en sus nichos originales, por lo que no se moverá punto de datos a área de Tax Legal.	R	Contract / Mazars	
C.- Requerimientos generales					
C1	10-Jul	o Se mandara plano a Daniel C. agrandando espacio de sala de servidor, para que verifique si esta tamaño de esta sala.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	16-07-12	Inicio: 19:00	Termino: 20:00	Duración: 1hora
LUGAR	Ed. Las Artes, piso 3 of. 301			
TIPO	Reunión de obra N°2			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Daniela Torres – Mauricio Garrido			
CLIENTE	Damien de la Panouse			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.