

INFORME DE REUNIÓN

N°13

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MAZARS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 22-08-12	Inicio 19:00	Termino 19:30	
LUGAR	Ed. Las Artes, piso 3, of 301			
TIPO	Reunión de Obra N°7			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Daniela Torres 3. Const. Mauricio Garrido			
MAZARS	1. German Sanhueza			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de obra N°7
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer la obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Recorrer la obra					
A1	22-Ago	o No se realiza reunión, por cancelación de Mazars.	I	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	27-08-12	Inicio: 19:00	Termino: 20:00	Duración: 1hora
LUGAR	Ed. Las Artes, piso 3 of. 301			
TIPO	Reunión de obra N°8			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Daniela Torres – Mauricio Garrido			
CLIENTE	German Sanhueza			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.