

INFORME DE REUNIÓN

Nº9

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CATERPILLAR			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CATERPILLAR			
FECHA	Fecha 10-07-12	Inicio 15:30	Termino 17:30	
LUGAR	Oficinas Caterpillar, Ed. Birmann			
TIPO	Presentar cambios al test fit.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Dir. Charles Macdonald 2. Arq. Claudia Mora 3. Arq. Maricel Pazzelli			
CATERPILLAR	1. Marcelo Prado 2. Suzan Gibbs			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentar cambios al Test Fit
TEMAS A TRATAR	A.- Test Fit
	B.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Test fit					
A1	10-Jul	o Asistente de Andrew y Larry aunque están contados dentro de los operativos, deben tener un puesto independiente, mas privado.	P	Contract	
A2	10-Jul	o No se realizaran por el momento los cambios al layout, ya que estos no influyen en la decisión si se toma un piso o un piso y medio.	P	Contract	
B.-Requerimientos generales					

B1	10-Jul	o Ayudar a Caterpillar con privilegios técnicos de mejoría en un nuevo edificio con una planta y media.	P	Contract	
B2	10-Jul	o Preparar carta por primeras negociaciones con bróker, apuntando a 1planta y media.	P	Contract	
B3	10-Jul	o Averiguar bien si se puede arrendar ¼ de piso y si tienen bodegas disponibles.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR	Por definir			
TIPO	Por definir			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.