

INFORME DE REUNIÓN

Nº13

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CATERPILLAR			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CATERPILLAR			
FECHA	Fecha 13-09-12	Inicio 15:00	Termino 16:30	
LUGAR	Oficinas Caterpillar, Ed. Birmann			
TIPO	Revisar Layout			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Dir. Charles Macdonald 2. Gte. Claudia Quintana 3. Arq. Claudia Mora			
CATERPILLAR	1. Suzan Gibbs			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar Layout
TEMAS A TRATAR	A.- Layout
	B.- Información general

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Layout					
A1	13-Sep	o Oficina de Andrew debe ir con doble tabique, para evitar ruidos de la cocina.	P	Contract	
A2	13-Sep	o Muro de cristal de la cocina que da al lado de Andrew debe ser con puerta solida y tabique solido, para que oficina que enfrenta a este no vea la cocina.	P	Contract	
A3	13-Sep	o Revisar pasillo del acceso principal de cocina que pasa por atrás de los baños, se ve muy angosto.	P	Contract	
A4	13-Sep	o Sala de reuniones grande se utiliza completa una vez al mes y en estas ocasiones no es necesario ocupar las	P	Contract	

		mesas como tal y las personas no necesitan conectarse a electricidad. - o Por esto se necesita una mesa modular, no es necesario tener la tecnología en las mesas sino que dejarla en algunos sectores del piso. - o En esta sala se necesita proyectar. - o Esta sala grande se podría dividir solo en dos, y la que quedaría sola en la esquina dejarla como "Board room" para 8-10 personas.			
A5	13-Sep	o Algunas salas de reuniones deben estar habilitadas para teleconferencias. (puede ser en ambos pisos), la del piso 14 podría quedar la que está en la esquina que divide a la otra oficina.	P	Contract	
A6	13-Sep	o Contract debiese comenzar a desarrollar layout en más detalle para mandar a realizar los proyectos de especialidades.	P	Contract	
A7	13-Sep	o Muebles para operativos, Caterpillar prefiere la opción que estaba en imagen presentada en 3 alternativas de layout (8ta del medio), que tenía los paneles divisorios un poco más altos.	P	Contract	
A8	13-Sep	o Presupuesto de muebles stellcase es muy caro, por lo que se podría hacer una mezcla.	P	Contract	
A9	13-Sep	o A Suzan le gustaría tener un feedback de porcentajes por ítem, para así poder evaluar en qué ítems subir y en cuales ahorrar.	P	Contract	
B.- Información general					
A1	13-Sep	o John aún está revisando contrato de arriendo.	I	Caterpillar	
A2	13-Sep	- o Marcelo se reunió con administración de edificio Birmann para poder solicitar aumento de plazo. - o Con John están evaluando las especificaciones. - o Aunque se les acepte aumento del plazo de estadía, Caterpillar quiere seguir con la idea de cambiarse en Enero 2013.	I	Caterpillar	
A3	13-Sep	o Contrato de arriendo de oficinas Larry, no se terminaría en diciembre 2012, sino que en junio 2013.	I	Caterpillar	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.