

INFORME DE REUNIÓN

N°11

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	STARBUCKS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS STARBUCKS			
FECHA	Fecha 02-10-12	Inicio 17:00	Termino 18:30	
LUGAR	Ed. Alonso de Cordova 5670, piso 11			
TIPO	Reunión de obra N°3			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Dir. De Obra Manuel Pizarro 3. Arq. Estefanía Mallea 4. Arq. Veronica Tarigo			
STARBUCKS	1. Sebastian Albers 2. Soledad Fantuzzi 3. Claudio Garrido			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra N°3
TEMAS A TRATAR	A.- Obra
	B.- Requerimientos generales
	C.- Definiciones generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Obra					
A1	02-Oct	o Se recorre la obra, estamos bien con los plazos y con carta Gantt.	I	Contract	
A2	02-Oct	o Se hace entrega de carta formal a Sebastian por recomendación de proveedor y Contract para la instalación de los 2 equipos de clima en servidor.	I	Contract	

		o Sebastian nos debe avisar decisión.	P	Starbucks	
B.-Requerimientos generales					
B1	02-Oct	o Averiguar con proveedor equipo de clima que prende automáticamente al llegar la luz.	P	Contract	
B2	02-Oct	o Sebastian averiguara con administración si les permiten conectarse al grupo electrógeno con equipo de clima sala servidor.	P	Starbucks	
B3	02-Oct	o Cotizar repisas en privado de finanzas en nicho que se hace con el pilar, y agregar tabique para que no quede tan profundo.	P	Contract	
B4	02-Oct	o Enviar imágenes 3d photoshopeadas de break coffe a Sebastian.	P	Contract	
B5	02-Oct	o Juntarse cuando se necesite con prevencionista de riesgo (Claudio Garrido), para coordinar luces de emergencia y ubicación posible para extintores.	P	Contract	
B6	02-Oct	o Se pide a Srarbucks enviar manual del logo. Soledad Fantuzzi nos enviara este manual y si hay que levantar cualquier requisito coordinarlo con ella.	P	Starbucks	
C.-Definiciones generales					
C1	02-Oct	o Se define silla “Zeus”, sin apoyo cabezas para los operativos, comprar solo 68 sillas.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	09-10-12	Inicio: 17:00	Termino: 19:00	Duración: 2 horas
LUGAR	Ed. Alonso de Cordova, 5670, P11			
TIPO	Reunión de Obra N°4			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Manuel Pizarro – Estefania Mallea – Veronica Tarigo			
CLIENTE	Sebastian Albers			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo

comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.