

INFORME DE REUNIÓN

Nº 4

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	FIT			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS FIT			
FECHA	Fecha 25-09-12	Inicio 09:30	Termino 11:30	
LUGAR	Oficinas FIT, Magdalena 140, of 22			
TIPO	Reunión requerimientos IT			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Cristian Alvarado 3. Electr. Claudio Perez			
FIT	1. Horacio Yenaropulos 2. Juan de Solminihac 3. Gerardo Rojas 4. Fabrizio Aranda			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Requerimientos IT
TEMAS A TRATAR	A.- Requerimientos IT
	B.- Requerimientos Proyecto

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Requerimientos IT					
A1	25-Sep	o Averiguar generador eléctrico del edificio.	P	Contract	
A2	25-Sep	o Se ocupara las UPS actuales, una es de 10Kva y la otra de 40Kva.	P	Contract	
A3	25-Sep	o Tableros dejarlos separados. (Alumbrado, computación, normales)	P	Contract	

A4	25-Sep	o Enviar layout definitivo hoy a Fabrizio para que nos mande los puntos a considerar por puestos de trabajo.	P	Contract	
A5	25-Sep	o Averiguar con edificio tipos de filtros que ocupan unidades de clima exteriores.	P	Contract	
A6	25-Sep	o Averiguar si el edificio tiene red de 24/7.	P	Contract	
A7	25-Sep	o Averiguar potencia del tablero del edificio.	P	Contract	
A8	25-Sep	o Cotizar cableado categoría 5e.	P	Contract	
A9	25-Sep	o Averiguar capacidad de edificio trifásica y monofásica, y cual de estas debiese venir respaldada con el generador del edificio.	P	Contract	
A10	25-Sep	o Considerar 3 controles de acceso, tratar de reutilizar las tarjetas existentes.	P	Contract	
B.-Requerimientos Proyecto					
B1	25-Sep	o Dejar pavimento unificado desde recepción hasta puerta del pasillo, alfombra y el resto un piso fotolaminado.	P	Contract	
B2	25-Sep	o Cotizar bandeja de mobiliario de mesa de dinero como nuevo, para así poder tener electrificado estos muebles al momento de trasladar el resto del mobiliario.	P	Contract	
B3	25-Sep	o Revisar piso técnico, si es factible reutilizarlo o cotizarlo nuevo.	P	Contract	
B4	25-Sep	o Fabrizio nos enviara cotización que tiene por el cambio del piso técnico.	P	Fit	
B5	25-Sep	o Se quiere reutilizar proyector eléctrico y telón de la sala de reuniones grande.	P	Contract	
B6	25-Sep	o Se quiere reutilizar cortinas existentes.	P	Contract	
B7	25-Sep	o Considerar blackout en Sala de Reuniones grande,	P	Contract	
B8	25-Sep	o Preparar presupuesto.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				

CLIENTE	

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.