

INFORME DE REUNIÓN

Nº7

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	FIT			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS FIT			
FECHA	Fecha 24-10-12	Inicio 09:30	Termino 10:30	
LUGAR	Av. Las Condes N°11.287, torre B, 3er piso.			
TIPO	Reunión de Obra N°1			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Veronica Tarigo 2. Arq. Cristian Alvarado			
FIT	1. Juan de Solminihac			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra N°1
TEMAS A TRATAR	A.- Obra
	B.- Requerimientos Generales
	C.- Definiciones Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Obra					
A1	24-Oct	o Se dan inicio a los trabajos de habilitación con fecha 23 de Octubre.	I	Contract	
A2	24-Oct	o Se hace entrega de carta Gantt, la cual se perfeccionara para la próxima reunión.	P	Contract	
A3	24-Oct	o Actualmente se encuentran realizando rellenos de piso.	I	Contract	

B.-Requerimientos generales					
B1	24-Oct	o Averiguar con Independencia, quien se hará cargo de la habilitación del hall de ascensores.	P	Contract	
B2	24-Oct	o Contract informa que se hizo el levantamiento de las puertas a reutilizar de las actuales oficinas para ser reacondicionadas y reutilizadas.	P	Contract	
B3	24-Oct	o Contract solicitara a administración del edificio la posibilidad de conectar los equipos Split de la sala de servidores al grupo electrógenos del edificio.	P	Contract	
B4	24-Oct	o Contract averiguara con la administración del edificio donde dejar la unidad exterior de los Split de los servidores. o También plantear la posibilidad de dejar un solo Split y el otro que sea un equipo de precisión pequeño tipo 24/7.	P	Contract	
B5	24-Oct	o Próximo viernes 26 se hará una reunión para revisar antecedentes pendientes para la habilitación, y definición de materiales.	P	Contract / Fit	
C.- Definiciones Generales					
C1	24-Oct	o Las puertas de los baños irán como alternativa pintadas, para poder usar las existentes. (confirmar en reunión de viernes 26).	I	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	26-10-2012	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR				
TIPO	Definición de materiales			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Veronica Tarigo – Cristian Alvarado – Daniela Torres			
CLIENTE	Juan de Solminihac – Horacio Yenaropulos			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.