

Antecedentes de la obra

Cliente	ATIAIA	Fase:	En Ejecución
Obra:	7219- Atiaia 1	Inicio Obra:	18-10-2012
Ubicación :	Edificio Parque Sur, Piso 15	Entrega Provisoria:	02-01-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra	Reunion 3
Fecha	08-11-2012	Hora Inicio: 15:30 Hora Término: 16:30
Lugar:	Obra	
Observaciones:		

Asistentes

Asistentes:	Felipe Hormazábal, Ignacia Barros, Pablo Ceppi
-------------	--

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Avance de Obra	DDOO informa avances de obra: - Se comenzo con las instalaciones sanitarias. - Se comenzo con instalaciones de clima - Se avanza con tabiques, pintura y canalizacion. - Se informa que la obra esta al dia con la programacion de la carta gantt.
Proyecto	General	Oficina VP, Gerentes y Staff	Modificacion de layout - Puertas de Cristal	- Se evaluara solucion de cierre de puerta de cristal corredera. Se consultara al proveedor por factibilidad de hacer un tramo fijo y ampliar rasgo de tramo movil.
Proyecto	Mobiliario	General	Definicion de sillas	- Sillas de visita Reply / color negro - Sillas de Gerencia Think / color naranja - Sillas de Open Plan Reply / color naranja - Sillas Thik y Replay salas de reunion / color negro
Proyecto	Mobiliario	sala reuniones	Mesas	Queda pendiente la definicion de las mesas de salas de reunion. Cliente solicita foto de la mesa del showrrom para revision. No se incluye en OC de mobiliario.
Proyecto	Mobiliario	Privado VP / Gerentes/ staff / open plan	Aprobacion del cliente	El cliente aprueba la compra del mobiliario de linea. A excepcion de la mesas de reunion que no entran en el plazo de esta compra.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Presupuesto Adicional I	Ignacia Barros	Enviar ppto actualizado: considerar sillas para sala de reunion sin apoyo lumbar.	12-11-2012
General	open plan	Actualizacion de layout	Mariano Moreno	Actualizar layout con mueble de planera y puertas de cristal correderas de VP, Gerencia y Staff.	15-11-2012

Próxima reunión

Fecha	15-11-2012	Desde:	15:30	Hasta:	16:30
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.