

Redactada por: Carolina Capouyá

AFAP-SURA MINUTA 05

FECHA 12/12/12

LUGAR Edif.Trade Plaza, unidades 403+404

CLIENTE AFAP-SURA

OBRA Oficinas Comerciales

Empresa
AFAP-SURA

Email
fquiro@afapsura.com.uy
jsole@afapsura.com.uy

Integrantes
Facundo Quiró
Jose Luis Solé

CONTRACT

ccapouya@contract.com.uy

Carolina Capouyá

TEMA	DEFINIDO
Presupuesto	Se presentó el presupuesto.
Cambios posteriores	Los cambios que se produzcan en el presupuesto posterior a su firma, ya sean Adicionales o Economías, serán formalizados mediante presupuestos adicionales.
Cronograma crítico	Se deberán agilizar al máximo los procesos de la adjudicación de la obra, teniendo en cuenta que para poder mudarse los primeros días de marzo, se deberá comenzar la obra el 11 de enero de 2013. Son requisitos previos para iniciar la obra tener firmados el presupuesto, contrato, layout, efectivizado el anticipo del 50% e inscripta la obra en el BPS.

TEMA	NOTAS	TAREA	ASIGNADO	FECHA LÍMITE
Contrato y Garantía		Enviar a AFAP-SURA	CONTRACT	13/12/12

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.