

Antecedentes de la obra

Cliente: CAPITAL EXPRESS Obra: - Habilitacion Interior de oficinas
 Ubicación Obra: Apoquindo 4700 P14

Antecedentes de la reunión

Reunión: Reunion N°2 Reunión comercial
 Fecha: 20/12/2012 Desde: Hasta:
 Lugar: Contract Chile
 Observaciones: Revision de Layout

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Claudia Quintana, Dieter Schwerter, Estefanía Mallea, Nicolas Elorriaga

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	General	baños	Modificacion	Modificacion de ubicación de baños
Proyecto	General	coffe/ estar/ comedor	coffe	incorporar coffe corner al otro extremo de la sala de reuniones
Proyecto	General	sala reuniones		Incorporar sala de reuniones para 4 personas
Proyecto	General	open plan	archivos	incorporar archivos en las esquinas de los escritorios. Necesitan mucho lugar de guardado de papeles (a la mano)/ kardex y archivadores tamaño oficio
Proyecto	General	General	puerta emergencia	Reubicar puerta emergencia
Proyecto	General	General	operaciones	achicar area de operaciones
Proyecto	General	Otros recintos	Call center	incorporar 2 call center
Proyecto	General	Otros recintos	Recepcion	Recepcion abierta con puerta lateral con control de acceso manejado por la secretaria
Proyecto	General	sala reuniones	salita entrevistas	generar una salita de entrevistas muy pequeña al lado del acceso

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Layout	Estefania	Correccion Layout/ Generar 2 propuestas	26/12/2012

Próxima reunión

Fecha

Desde:

Hasta:

Lugar: