

Antecedentes de la obra

Cliente	NOVONORDISK	Fase:	3. Adjudicado por iniciar
Obra:	7224- Novonordisk1	Inicio Obra:	14-01-2013
Ubicación :	Rosario Norte 555 Of 802	Entrega Provisoria:	

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra N°1	Reunion de Obra	
Fecha	29-01-2013	Hora Inicio:	Hora Término:
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes:	Adriana Orozco, Ignacia Barros, Mariano Moreno, Mauricio Garrido
-------------	--

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Mobiliario	open plan	Definiciones de chapa mobiliario	Se define chapas de mobiliario: - Cubiertas COD 2109 - Cajoneras COD 2109 - Muebles de Guardado int COD 2174 - Muebles de Guardado EXT COD 2109 - Tirador de muebles - Madrid
Proyecto	Mobiliario	privados	Definiciones de chapa mobiliario	Se define chapas de mobiliario: - Muebles colgantes frontis COD 1808 - Muebles colgantes cuerpo COD 2191 - Tirador de muebles - Madrid
Proyecto	Mobiliario	sala reuniones	Definiciones de chapa mobiliario	Se define chapas de mobiliario: Sala de reunion area recepcion COD 2109
Proyecto	Mobiliario	sala reuniones	Definiciones de chapa mobiliario	Se define chapas de mobiliario: Mobiliario sala de reunion grande int COD 2174 Ext 2109
Proyecto	Mobiliario	privados	Definiciones de chapa mobiliario	Privado Diego: Se define chapas de mobiliario: mobiliario de guardado / puertas 1750 Cuerpo COD 2174
Proyecto	Mobiliario	cocina/ kitchenette	Definiciones de chapa mobiliario	Mesas coffe / blanco
Proyecto	Gráfica y señalización	General	Graficas Cristales	Cleinte indica que los colores de las graficas pueden ser variados según marcas de la empresa. Cliente enviara pantone por victoza.
Proceso	General	General	Avance de Obra	Se informa al cliente de avances de obra: - La obra se encuentra en etapa de demolicion de cuando a lo programado en carta gantt. - Se acuerda agrupar difusores por zona dado que hay distintos tamaños. - Se debe revisar en el ppto la reutilizacion de mangas de clima. Se informa al cliente que estan en mal estado. - Cristales. Se espera informe del proveedor del estado de los cristales post retiro dado que estos estaban pasados en la losa.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	otro	Carta gantt	Mauricio Garrido	Presentar carta gantt actualizada	04-02-2013
Mobiliario	otro	sillas	Mariano Moreno	Presentar levantamiento de sillas	06-02-2013

Próxima reunión

Fecha

Desde:

Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.