

Antecedentes de la obra

Cliente: INERCOM Obra: - Inercom 1
 Ubicación Obra: Compañía 1230

Antecedentes de la reunión

Reunión: Reunion Preventa Reunión comercial
 Fecha: 07-01-2013 Desde: Hasta:
 Lugar: Oficinas Cliente
 Observaciones:

Asistentes

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	General	otro	Uso de terraza	Consultar con administracion factibilidad de uso de area de terraza.
Proyecto	General	General	Modificaciones de layout	-Ampliar tamaño de recepcion y area de espera. - Modificar ubicación de sala de reunion de gerencia. - Modificar ubicación de coffe de gerencia

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Factibilidad	Claudio Zuñiga	Consultar con administracion factibilidad de uso de area de terraza.	16-01-2013

Próxima reunión

Fecha: Desde: Hasta:
 Lugar: