

Antecedentes de la obra

Cliente: PJ & PORTLAND Obra: - Habilitacion Oficinas

Ubicación Obra: Buscando

Antecedentes de la reunión

Reunión: Reunion de Traspaso a Celula II Reunión comercial

Fecha: 22-02-2013 Desde: 16:00 Hasta: 17:00

Lugar: Oficinas Cliente

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Francisco Carter, Ignacia Barros, Luis Errazuriz, Mariano Moreno

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	General	sala datos/servidor	Requerimientos para sala de servidor.	Se solicita al cliente informar de tipos de equipos de servidor, ups y requerimientos específicos de área de IT.
Proyecto	General	acceso/recepción	Utilización de espacios comunes	Se debe consultar a la inmobiliaria y/o al corredor por uso de los espacios comunes, área hall de ascensores.
Proyecto	General	open plan	Ubicación de escalera entre piso 14-15	Se debe consultar a la inmobiliaria y/o corredor por la ubicación específica u opciones de ubicación de la escalera.
Proyecto	General	acceso/recepción	Área de acceso	Cliente informa que el acceso a las oficinas debe darse en un solo piso. Piso 14 lugar donde debe estar la recepción.
Proyecto	General	General	Definición de realaciones de áreas y localizaciones	Cliente informa que debe evaluar ubicaciones y relaciones de la organización para el proyecto. Nos informará cuando dichas definiciones se concreten para seguir avanzando con los ajustes del layout.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Reglamento de copropiedad	Ignacia Barros	Se debe solicitar reglamento de copropiedad a Inmobiliaria del edificio Torre Alto el Golf	01-03-2013
General	General	Reglamento de Habilitación	Ignacia Barros	Se debe solicitar reglamento de habilitación a la administración del edificio o a inmobiliaria.	01-03-2013

Próxima reunión

Fecha

Desde:

Hasta:

Lugar: