
NORCENTER

Obra: NUEVAS OFICINAS

MINUTA N° 4

p/ NORCENTER: Marcelo Hernández Otaño

p/ CONTRACT: Valentina Supán – Juan Ignacio Passera

15/02/2013

DEFINICIONES:

- Se estableció la ubicación de:
Tomas de tensión común
Tomas de tensión para estabilizar
Datos
Tomas de servicios
Efectos de iluminación
Tableros
- Se definió que las puertas de madera serán de piso a techo con el picaporte pomo. Se entregaran muestras de los posibles colores a lustrar.
- Se enviara el plano de layout con el ajuste en los tabiques de Durlock (donde se desplazan los tabiques 0.15 m para poder ubicar ajustes de vidrio en 12 oficinas). Se actualizara el presupuesto.
- Se realizara el plano del mueble bajo mesada propuesto para el coffee.
- Cámaras:
1 orientada hacia el coffee
1 orientada hacia las salas de reunión
1 en la recepción, orientada hacia el acceso
- Se presentaran muestras de alfombras.
- La Administración del Shopping aprobó la versión del layout donde la tabiquería de Durlock no continua con la línea de la baranda existente.