

# 1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente NOVONORDISK  
 Obra Rosario Norte 555 Of. 802  
 Superficie (M2) 300

Inicio Etapa I  
 Término Etapa I  
 Plazo -

24-01-2013 Coordinadora Comercial  
 15-03-2013 Arquitecto Proyectista  
 50 Director de Obra

Ignacia Barros  
 Mariano Moreno  
 Mauricio Garrido

# 2. DETALLE PENDIENTES

| Origen registro | Fecha registro | Recinto                | Detalle de Recinto                | Partida o Especialidad | Descripción                                                                                                                   | Clasificación | Observación | VB D. Obra | Responsable      | Fecha 2  | Proveedor |
|-----------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------------|----------|-----------|
| 2. Provisoria   | 15-03-2013     | 3. Open Plan           | Semiprivado area comercial        | 7. Muebles             | Cambio de cubierta en semi privado central de area comercial.                                                                 | 1. Pendiente  |             |            | Mauricio Garrido | 25-03-13 |           |
| 2. Provisoria   | 15-03-2013     | 3. Open Plan           | Semiprivado area comercial        | 7. Muebles             | Cambio de tapacanto de muebles de guardado bajo en semi privado area comercial.                                               | 1. Pendiente  |             |            | Mauricio Garrido | 25-03-13 |           |
| 2. Provisoria   | 16-03-2013     | 3. Open Plan           | Semiprivado area comercial        | 7. Muebles             | Cambiar de ubicación mueble de guardado bajo por mueble alto de semi privado doble area comercial.                            | 1. Pendiente  |             |            | Mauricio Garrido | 25-03-13 |           |
| 2. Provisoria   | 17-03-2013     | 3. Open Plan           | Semiprivado area comercial        | 3. Cristales           | Adicionar pieza de cierre para cierre de cristales de semi privados area comercial.                                           | 2. Adicional  |             |            | Mauricio Garrido | 30-03-13 |           |
| 2. Provisoria   | 15-03-2013     | 2. Privado             | Privado comercial                 | 8. Otro                | Retirar pavimento existente y remplazar por nuevo para tener restos para cambio de pavimento en area de pasillo y privado GG. | 1. Pendiente  |             |            | Mauricio Garrido | 25-03-13 |           |
| 2. Provisoria   | 15-03-2013     | 11 Otras               | Pasillo area frente a kitchenette | 8. Otro                | Cambio de parches por pavimento existente                                                                                     | 1. Pendiente  |             |            | Mauricio Garrido | 25-03-13 |           |
| 2. Provisoria   | 15-03-2013     | 12 Otras               | Privado GG                        | 8. Otro                | Cambio de parches por pavimento existente                                                                                     | 1. Pendiente  |             |            | Mauricio Garrido | 25-03-13 |           |
| 2. Provisoria   | 15-03-2013     | 3. Open Plan           | Semiprivado doble area comercial  | 1. Obras Civiles       | Ajustar palmeta de cielo con ubicación de difusor.                                                                            | 1. Pendiente  |             |            | Mauricio Garrido | 25-03-13 |           |
| 2. Provisoria   | 15-03-2013     | 2. Privado             | Privado comercial                 | 4. Revestimientos      | Cambio de gurdapolvo muro de fondo                                                                                            | 1. Pendiente  |             |            | Mauricio Garrido | 25-03-13 |           |
| 2. Provisoria   | 15-03-2013     | 9. Area copias         | Area print                        | 7. Muebles             | Subir muebles colgantes area print.                                                                                           | 1. Pendiente  |             |            | Mauricio Garrido | 25-03-13 |           |
| 2. Provisoria   | 15-03-2013     | 0. General             | Bandeja Escalerilla               | 5. Pinturas            | Electro pintar nuevamente cierre de escalerilla.                                                                              | 1. Pendiente  |             |            | Mauricio Garrido | 25-03-13 |           |
| 2. Provisoria   | 15-03-2013     | 2. Privado             | Gerente General                   | 8. Otro                | Desmanchar cielo acceso a privado GG                                                                                          | 1. Pendiente  |             |            | Mauricio Garrido | 25-03-13 |           |
| 2. Provisoria   | 15-03-2013     | 2. Privado             | Gerente General                   | 8. Otro                | Cambiar paño de cristal en puerta de acceso a privado GG.                                                                     | 1. Pendiente  |             |            | Mauricio Garrido | 25-03-13 |           |
| 2. Provisoria   | 15-03-2013     | 6. Cocina/ kitchenette | Muro blanco                       | 5. Pinturas            | Repasar pintura en muro blanco sobre cubierta de duragloss                                                                    | 1. Pendiente  |             |            | Mauricio Garrido | 25-03-13 |           |
| 2. Provisoria   | 15-03-2013     | 6. Cocina/ kitchenette | Mecanismos Taburetes              | 7. Muebles             | Cambiar piston de uno de los pisos de la kitchenette.                                                                         | 1. Pendiente  |             |            | Mauricio Garrido | 25-03-13 |           |