

Cliente	IATA	Obra:	- lata OL1
Ubicación Obra:	Los Militares 5001 Of 1104		

Reunión:	MINUTA N° 3	Reunión comercial	
Fecha	17-04-2013	Desde: 12:30	Hasta: 14:00
Lugar:	Oficinas Cliente		
Observaciones:	Presentación de Presupuesto de Obra Civil		

Asistentes:

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Opcionales NO considerados	Retirar del presupuesto los opcionales de los sgtes rubros: 2.03, 10.03, 10.04,15.06, 17.11, 17.12, 20.17
Proceso	General	General	Opcionales que deben sumar	Sumar en el presupuesto los sgtes rubros Opcionales: 3.01, 11.03, 15.04, 15.05
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	General	Color de puertas	Se define que las puertas de madera sean blancas.
Proyecto	Mobiliario	Otros recintos	Puesto gerencial	Se aprobó la realización del puesto de trabajo gerencial más grande de lo proyectado, para poder acercarnos a la columna existente.
Proceso	General	otro	Propuesta de Honorarios	No se facturara la Propuesta aprobada inicialmente para realizar el anteproyecto. En caso de no adjudicarnos la obra facturaremos el total de la misma.

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Opcionales	Valentina Supán	Realizar cambios en el presupuesto. Eliminando los opcionales que no se requieren y sumando en el total aquellos que son necesarios. Enviar el presupuesto con dichos cambios.	18-04-2013
Otros (mudanzas, complementos, CPC)	General	Listado de Complementos	Valentina Supán	Se realizo el listado de los Complementos necesarios para presentar el correspondiente presupuesto.	19-04-2013

Próxima reunión

Fecha

Desde:

Hasta:

Lugar: