

FECHA 15/02/13

LUGAR EMAIL

CLIENTE WINTERSHALL ENERGIA S.A.

OBRA NUEVAS OFICINAS PISO 24

Empresa

Email

Integrantes

Wintershall
Contract

Alfredo.armendano@wintershall.com.ar
vsupan@contract.com.ar

Lic. Alfredo Armendano
Arq. Valentina Supan

TEMA

DEFINIDO

APROBACION DE PRESUPUESTO ANEXO POR
INSTALACION CONTRA INCENDIO

El presupuesto por los trabajos de modificación e instalación fue aprobado.

OBSERVACIONES:

Se adjunta Anexo 1 con mails del tema en referencia.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

ANEXO 1

Alfredo Armendano:

Ok. Aprobado porque conociamos la situacion.
Pero me interesaria no encontrarme sorpresas.
Saludos
Enviado desde mi BlackBerry® de Claro Argentina

From: "Valentina Supan" <vsupan@contract.com.ar>
Date: Fri, 15 Feb 2013 16:31:45 -0300
To: <alfredo.armendano@wintershall.com>
Cc: Joaquin Lohezic<JLohezic@contract.com.ar>; Alejandro Mariani<amariani@contract.com.ar>
Subject: WINTERSHALL - NUEVO PRESUPUESTO

Estimado Alfredo,
Siendo que es necesaria la modificación de 1 hidrante y de 12 rociadores existentes, como también el agregado de 11 rociadores nuevos en cañería roscada existente; le enviamos un nuevo presupuesto anexo que contempla dichos trabajos, ya que no fueron considerados en el presupuesto inicial aprobado.

Cualquier consulta, estamos a disposición.
Desde ya muchas gracias.

Saludos.

Arq. Valentina Supán
Comercial
vsupan@contract.com.ar

