

FECHA 27/02/13

LUGAR EMAIL

CLIENTE WINTERSHALL ENERGIA S.A.

OBRA NUEVAS OFICINAS PISO 24

Empresa

Email

Integrantes

Wintershall
Contract

Alfredo.armendano@wintershall.com.ar
amariani@contract.com.ar

Lic. Alfredo Armendano
Arq. Alejandro Mariani

TEMA

DEFINIDO

APROBACION DE PRESUPUESTO ANEXO POR
INSTALACION SANITARIA

El presupuesto por los trabajos de modificación e instalación fue aprobado. El Consorcio posee por piso un termotanque que provee de agua caliente a toda la instalación.

OBSERVACIONES:

Se adjunta Anexo 1 con mails del tema en referencia.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

ANEXO 1

Alfredo Armendano:

Alejandro:

Por favor consultá con el edificio, porque entiendo hay un calefón por piso, que lo provee el edificio. Si no es así el presupuesto está aprobado.

Muchas gracias.

El lunes te llamo y nos juntamos.

Saludos

Alfredo Armendano
Gerente de RR.HH & Administración

"Alejandro Mariani" <amariani@contract.com.ar>
19/02/2013 05:52 p.m.

To <alfredo.armendano@wintershall.com>
cc
Subject RV: WINTERSHALL - NUEVO PRESUPUESTO

Alfredo, adjunto el anexo de los opcionales que te comenté.
Te pido por favor tu ok.
Gracias y saludos.

Alejandro.



De: Alejandro Mariani

Enviado el: martes, 19 de febrero de 2013 05:18 p.m.

Para: 'alfredo.armendano@claroar.blackberry.com'; alfredo.armendano@wintershall.com

Asunto: RE: WINTERSHALL - NUEVO PRESUPUESTO

Hola Alfredo , tanto tiempo.

Ya de regreso de mis vacaciones quería ponerme en contacto otra vez con vos.

Todo va a estar dentro de lo que hablamos y de lo que figura en el presupuesto. Tanto inclusiones como exclusiones.

En consecuencia con esto te comento que los opcionales que figuran en el presupuesto original por el desagüe por bomba y conexas de termotanque, no así la provisión ya que hay uno en el piso, los tenemos que ejecutar.

Lamentablemente no tenemos desagüe próximo.

Voy a enviarte un anexo por estos dos puntos (ítems 16.04 y 16.07) con los valores ídem al presupuesto original así me das tu ok.

Una cosa que si apareció y no estaba contemplado realizar, es que Piechocki nos pidió el corrimiento de un equipo de Aire Acondicionado en el sector del coffee. (Te adjunto el mail)

Esto lo vemos luego dado que no tengo el costo del instalador.

El jueves o viernes voy a pasar por la obra. Si estás nos encontramos.

Espero que estés muy bien y como siempre a tu disposición.

Te mando un abrazo.

Alejandro.

De: alfredo.armendano@claroar.blackberry.com [mailto:alfredo.armendano@claroar.blackberry.com]

Enviado el: viernes, 15 de febrero de 2013 05:35 p.m.

Para: Valentina Supan

CC: Joaquin Lohezic; Alejandro Mariani

Asunto: Re: WINTERSHALL - NUEVO PRESUPUESTO

Arq. Valentina Supan